

<<园林工程项目施工管理>>

图书基本信息

书名：<<园林工程项目施工管理>>

13位ISBN编号：9787030321695

10位ISBN编号：7030321693

出版时间：2012-4

出版时间：科学出版社

作者：陈科东，李宝昌 主编

页数：219

字数：330000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程项目施工管理>>

内容概要

《园林工程项目施工管理》由陈科东、李宝昌主编，运用最新园林工程项目运作理念构架园林工程项目施工管理的主要内容，全面而有效地从项目运作、施工方案撰写、施工准备、现场施工组织、施工进度控制、施工质量控制、成本控制、安全控制及工程验收、资料归档等多角度、多场景阐述了园林工程施工组织管理的知识和实际操作技能，导入了园林工程施工最新技术规范 and 标准，融入了国家职业岗位技能考核认证考点和要求，使本教材更为实用。

《园林工程项目施工管理》可作为园林工程技术、环境艺术(景观设计方向)、园林园艺等专业高等职业技术教育教学用书，也可作为园林工程施工员(高级工)等职业工种培训教材。

<<园林工程项目施工管理>>

书籍目录

序

前言

单元1园林工程工动作概述

任务1.1 园林工程项目运作

1.1.1 园林工程项目运作的一般特点

1.1.2 园林工程项目运作过程

任务1.2 园林工程施工方案及进场计划编制

1.2.1 园林工程施工方案编制

1.2.2 园林工程施工进场作业计划拟定

应用实例园林工程施工方案实例

单元小结与练习

单元2园林工程现场工组织

任务2.1 园林工程项目施工准备

2.1.1 园林工程项目施工现场环境分析

2.1.2 园林工程项目施工准备工作的任务

2.1.3 园林工程项目施工准备工作流程和内容

任务2.2 园林工程现场施工组织

2.2.1 工程项目现场施工组织管理的任务与内容

2.2.2 工程项目现场施工组织管理的特点和原则

2.2.3 现场施工组织技术方法

单元小结与练习

单元3园林工程工现场进度与质量控制

任务3.1 园林工程施工进度管理

3.1.1 园林工程常见施工作业组织方式

3.1.2 园林工程横道图施工进度计划技术

3.1.3 园林工程网络图施工进度计划技术

任务3.2 园林工程项目现场施工质量及安全控制

3.2.1 园林工程现场施工质量控制

应用实例园林项目现场施工质量控制中的应用实例

3.2.2 园林工程现场施工安全控制

任务3.3 园林工程施工监理工作

3.3.1 园林工程项目现场施工监理基础

3.3.2 园林工程项目现场施工监理文件编制

3.3.3 园林工程项目现场施工监理操作技术

单元小结与练习

单元4园林工程工验收与技术档案

任务4.1 园林工程施工验收

4.1.1 园林工程施工过程验收

4.1.2 园林工程施工竣工验收实务

应用实例施工验收工作总结实例

任务4.2 园林工程项目施工资料档案管理

4.2.1 园林工程施工过程资料整理

4.2.2 园林工程施工竣工档案管理

应用实例园林工程竣工资料目录编制范例

4.2.3 园林工程施工监理归档资料

<<园林工程项目施工管理>>

任务4.3 园林工程施工成本核算与控制

4.3.1 园林工程项目施工成本控制

4.3.2 园林工程项目施工成本核算

单元小结与练习

主要参考文献

<<园林工程项目施工管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>