

<<园林工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<园林工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787109143753

10位ISBN编号：7109143759

出版时间：2010-2

出版时间：中国农业出版社

作者：刘玉华，陈志明 主编

页数：224

字数：350000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程项目管理>>

内容概要

本教材根据高职高专项目式课程教学的基本要求编写。

全书共分两篇。

十一个项目。

第一篇“园林工程阶段管理”包括招标投标、施工准备、施工现场管理、竣工验收共四个项目；第二篇“园林工程专项管理”包括成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、施工现场与安全管理、信息管理、风险管理共七个项目。

本书以《建设工程项目管理规范》

(GB/T 50326--2006)为基础，以项目承包人的项目管理为核心来展开论述。

本教材可作为高等职业院校园林技术专业和相关专业的教科书，也可作为园林绿化从业人员的参考书。

<<园林工程项目管理>>

书籍目录

编写说明

前言

绪论

[复习题]

第一篇 园林工程阶段管理

项目一 招标投标管理

模块一 招标管理

工作任务一 编制招标文件

工作任务二 招标组织管理

理论知识 招标条件和标底编制

实践示例 招标文件和投标邀请书

模块二 投标管理

工作任务一 编制投标文件

工作任务二 投标组织管理

理论知识一 投标策略

理论知识二 园林工程招标投标

[复习题]

[案例分析题]

项目二 施工准备

模块一 施工组织设计

工作任务一 编制施工组织总设计

工作任务二 编制单项(单位)工程施工组织设计

实践示例 某园林工程施工组织设计(目录部分)

模块二 施工准备

工作任务一 技术准备

工作任务二 物资准备

工作任务三 劳动力准备

工作任务四 现场准备

工作任务五 与外部单位的联系与协作

理论知识 施工准备阶段管理工作分类

[复习题]

项目三 施工现场管理

模块一 人力资源管理

工作任务 劳动定员

理论知识 园林工程人力资源管理

模块二 材料管理

工作任务 施工现场材料管理

理论知识 施工材料分类和材料管理体系

模块三 机械设备管理

工作任务 机械设备使用管理

理论知识 机械设备管理内容

[复习题]

项目四 竣工验收

模块一 竣工资料

工作任务一 整理和移交竣工资料

<<园林工程项目管理>>

工作任务二 编写施工总结

模块二 竣工验收管理

工作任务一 竣工预验收

工作任务二 竣工正式验收

理论知识一 竣工验收前各参建单位的准备工作

理论知识二 竣工结算

理论知识三 园林建设工程竣工验收

[复习题]

第二篇 园林工程专项管理

项目五 成本控制

模块一 成本预测

工作任务一 专家会议法成本预测

工作任务二 一元线性回归法成本预测

工作任务三 量本利分析法成本预测

理论知识一 成本预测作用、步骤和方法

理论知识二 成本计划

模块二 成本分析

工作任务一 质量成本分析

工作任务二 技术成本分析

理论知识一 成本分析内容和方法

理论知识二 成本控制程序和方法

模块三 成本核算

.....

附录一 园林工程建设施工合同范例

附录二 建设工程质量管理条例

主要参考文献

<<园林工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>