

<<项目管理实战剖析与PMP攻略>>

图书基本信息

书名：<<项目管理实战剖析与PMP攻略>>

13位ISBN编号：9787111202950

10位ISBN编号：7111202953

出版时间：2007-1

出版时间：机械工业出版社

作者：编者：张立友,汪晓,金林

页数：377

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<项目管理实战剖析与PMP攻略>>

### 内容概要

本书本着“以事述理”为宗旨，以案例的形式系统地介绍了项目的核心过程和关键工具/技术的运用。

本书共分10章，第一章介绍了项目管理的基本框架，后面9章介绍了项目管理九大知识领域，包括项目集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理。

每章的开始部分概要介绍了本章涉及的项目管理过程，帮助读者从总体把握本章要点。

书中每个案例包括3方面的内容：一是通过案例从实战的角度介绍项目管理的关键技术和工具在项目管理核心过程中的具体运用；二是通过案例剖析论述相关的项目管理理论，完成从实践到理论的提升；三是PMF攻略，为PMP考试考生提供必要的指导。

本书适合项目管理从业人员、参加PMP考试考生、企业管理者、管理专业学生参考、阅读。

## <<项目管理实战剖析与PMP攻略>>

### 书籍目录

前言第一章 项目管理的基本框架项目管理对康明公司的影响北京2008年奥运会会徽——“中国印”的诞生巴普利煤矿项目的干系人识别与分析不同类型项目适用不同的项目管理过程第二章 项目集成管理一个生产企业2003年的转型决策TA煤矿项目的项目章程项目经理的选择应用JIT技术管理项目IETC建筑工程公司的变更管理改进Fitness Heaven健身俱乐部CBD店建设的项目收尾再生柱修复项目的总结LS热电厂项目评估第三章 项目疆围管理立交桥改扩建项目的范围说明书家居装修项目的wBSCRM项目的范围变更与核实第四章 项目明间管理 咨询项目的资源分配与资源平衡软件开发项目的历时估算家居装修项目的进度计划安排产品研发项目的进度跟踪与控制立交桥改扩建项目的进度管理第五章 项目成本管理家居装修项目的成本估算2×125MW燃煤电站项目的成本预算巴普利煤矿项目设备供应的成本控制挣值管理在工程项目中的应用第六章 项目质量管理房地产地板采购项目的质量管理计划建筑工程公司年度质量成本分析建筑工程公司质量管理责任的界定巴普利煤矿项目设备采购的质量控制方案第七章 项目人力资源管理TA项目的人力资源规划ERP项目的团队组建BPR项目的团队建设第八章 项目沟通管理职位体系重新评估项目的启动会议达胜集团流程再造项目的沟通计划国际工程承包项目索赔工作过程中的信息传递与发布巴普利煤矿项目设备供应工作的项目月报幼儿园改为洗浴中心业主状告市规委第九章 项目风险管理N国500KV双回路输变电项目的风险管理计划编制ERP项目的风险识别家居装修项目的风险识别清单玻璃幕墙项目的风险分析.....第十章 项目采购管理参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>