

<<园林工程施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<园林工程施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787111248767

10位ISBN编号：7111248767

出版时间：2008-8

出版时间：机械工业出版社

作者：吴立威

页数：231

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程施工组织与管理>>

前言

随着人们生活水平的不断提高,人们对生存环境的质量要求越来越高。

作为以服务与改造室内外环境为主的园林类专业也随之迅速发展。

为了满足高等职业教育园林工程技术专业对教材的需求,我们在机械工业出版社的组织下,按照教育部《关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》及《关于加强高职高专教材建设的若干意见》的精神,编写了这本《园林工程施工组织与管理》教材。

高职高专园林工程技术专业人才培养的目标是:掌握园林工程施工组织与管理的基本理论和专业知识,培养从事园林工程设计、园林工程施工组织、园林绿地养护与管理的高技能应用型专门人才。园林工程施工组织与管理作为该专业的一门核心课程,承担着教会初学者在施工过程中怎样进行园林工程施工组织与管理的任务。

本教材编写中重点突出园林工程施工过程中的组织与管理的技术,初步实践园林工程项目任务的要求,通过园林工程实例和流程图进行任务分解的阐述,提高了教材的可操作性,也有助于提高读者的阅读兴趣。

本书由宁波城市职业技术学院吴立威主编,由北京市园林学校马玉主审。

具体编写分工为:吴立威编写绪论、第3章的3.1~3.3节、第11章、第13章;胡先祥编写第1章;王振超编写第5章、第6章、第7章;王清霞编写第2章的2.2、2.3节;张立均和黄艾编写第8章、第9章、第10章;林乐静编写第12章、第14章;徐卫星编写第3章的3.4节、第4章;王守福编写第2章的2.1节。

本书在编写过程中得到了宁波城市职业技术学院各级领导的大力支持,同时我们也参考了有关资料和文献,在此谨向他们表示衷心的感谢!本书可作为高职高专园林工程技术专业及相关、相近专业的教材,也可作为园林工作者和爱好者的参考图书。

由于时间仓促和编者水平所限,书中难免有不妥之处,敬请各试用学校师生、广大读者给予批评指正并提宝贵意见。

<<园林工程施工组织与管理>>

内容概要

本书以知识必需够用为基础，突出园林工程施工的可操作性，将理论与实践有机地结合起来，从园林工程施工组织与管理的角度，讲述了园林工程施工组织，横道图及园林工程进度计划，园林工程施工组织设计，园林工程施工管理概述，园林工程施工进度控制、质量控制、成本管理、安全管理、劳动管理、材料管理、现场管理、施工资料管理以及园林工程竣工验收与养护期管理等方面的知识。教材内容紧密结合园林施工员岗位国家职业资格标准要求，以工作过程为导向，强调技能操作，充分体现了与生产实际紧密联系的特点。

《园林工程施工组织与管理》适合高等职业院校园林工程专业使用，也适合相关的风景园林、园林规划设计、园林绿化等专业使用

<<园林工程施工组织与管理>>

书籍目录

前言绪论上篇 园林工程施工组织第1章 园林工程施工招标投标概述1.1 园林工程施工招标1.2 园林工程施工投标1.3 园林工程施工合同1.4 园林工程实例分析复习思考题实训题第2章 横道图及园林工程进度计划2.1 园林工程项目施工组织方式2.2 横道图编制2.3 施工进度计划示例复习思考题实训题第3章 园林工程施工组织设计3.1 施工组织设计的作用3.2 施工组织设计的分类和内容3.3 施工组织设计的编制3.4 施工平面布置图的绘制复习思考题实训题第4章 园林工程施工组织设计实例下篇 园林工程施工管理第5章 园林工程施工管理概述5.1 园林工程施工项目特点与建设程序5.2 园林工程施工项目管理过程与内容复习思考题第6章 园林工程施工进度控制6.1 施工进度控制概述6.2 影响施工进度控制的因素6.3 施工进度控制的措施复习思考题第7章 园林工程施工质量控制7.1 园林工程施工质量概述7.2 全面质量控制的程序7.3 全面质量控制的步骤7.4 各阶段的质量控制复习思考题第8章 园林工程施工成本管理8.1 园林工程施工成本概述8.2 园林工程施工成本构成8.3 园林工程施工成本计划8.4 园林工程施工成本控制运行8.5 园林工程施工成本核算复习思考题第9章 园林工程施工安全管理9.1 园林工程施工安全管理主要内容9.2 园林工程施工安全管理制度复习思考题第10章 园林工程施工劳动管理10.1 园林工程施工劳动组织管理10.2 定额与劳动定额复习思考题第11章 园林工程施工材料管理11.1 园林工程施工材料管理的任务11.2 园林施工材料供应管理的内容11.3 园林施工现场材料管理复习思考题实训题第12章 园林工程施工现场管理12.1 园林工程施工现场管理概述12.2 有关施工现场管理规章制度复习思考题实训题第13章 园林工程施工资料管理13.1 园林工程施工资料的主要内容13.2 施工阶段的资料管理13.3 园林工程竣工资料实例复习思考题实训题第14章 园林工程竣工验收与养护期管理14.1 园林工程竣工验收14.2 园林工程养护期管理复习思考题实训题参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>