

<<2010全国注册咨询工程师>>

图书基本信息

书名：<<2010全国注册咨询工程师>>

13位ISBN编号：9787111289982

10位ISBN编号：7111289986

出版时间：2010-1

出版时间：机械工业出版社

作者：全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试命题研究组 编

页数：100

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<2010全国注册咨询工程师>>

### 前言

为严格工程咨询业市场准入条件，促其规范开展，经人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会研究决定，我国于2004年开始实施全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试制度。经过近几年的发展，一支知识面广、综合素质高、经验丰富的注册咨询工程师（投资）队伍已初步形成。

通过考试取得资格证书，已成为广大专业技术人员进入注册咨询工程师（投资）行业的法定途径，也必将成为增强企业与个人竞争能力的重要砝码。

为帮助广大考生顺利通过2010年全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试，特组织国内知名高校、行业协会、龙头企业中一些具有丰富工程咨询经验、熟悉考试特点的人员组成命题研究组，编写了本套2010版“全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试临考冲刺9套题”。

本套丛书共分为《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务》五个分册，严格依据《注册咨询工程师（投资）资格考试大纲》和最新修订的教材进行编写。

每个分册都由9套临考冲刺试题组成，具体的体例安排如下： 冲刺试题：以全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试标准试卷的形式精心编写，题量和题型的安排符合2010年考试信息和要求。题目的选择建立在研究组成员精准预测的基础之上，极具典型性和代表性。

通过这些全真模拟试题的“热身”，考生可以提前体验考场氛围，做好临考前的冲刺准备。

参考答案：为方便考生检验复习效果，做好查缺补漏工作，每套试题后均给出了参考答案。针对“现代咨询方法与实务”这门主观题科目，还提供了详尽的解析步骤和解题过程，有助于考生更加全面、准确地掌握考试内容。

本套丛书是命题研究组成员在对历年真题试卷进行认真分析与解读的基础上，严格依据最新考试大纲编写而成，题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求。

建议考生严格遵照考试时间进行答题，真正发挥试题的模拟功能，体现试题的模拟价值，从而提前进入应试状态。

为了帮助更多的考生顺利通过考试，本套丛书还免费提供相关考试内容的答疑辅导服务。

如果您对本套丛书中的任何内容有疑问或在复习中遇到疑难问题，均可通过电子邮箱

（kaoshidayi@sina.com）与我们联系，命题研究组成员将为您提供满意的答复。

最后，祝广大考生顺利通过考试！

## <<2010全国注册咨询工程师>>

### 内容概要

本书严格依据《注册咨询工程师（投资）资格考试大纲》和最新修订的教材进行编写。全书共由9套临考冲刺试题组成，每套试题均以标准试卷的形式精心编写，题量和题型的安排符合考试大纲要求，极具典型性和代表性。为方便考生检验复习效果，每套试题均附有参考答案，有助于考生全面提升应试能力。

<<2010全国注册咨询工程师>>

书籍目录

前言全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试介绍全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试临考  
冲刺9套题 工程项目组织与管理（一） 参考答案 工程项目组织与管理（二） 参考答案  
工程项目组织与管理（三） 参考答案 工程项目组织与管理（四） 参考答案 工程项目组织  
与管理（五） 参考答案 工程项目组织与管理（六） 参考答案 工程项目组织与管理（七）  
参考答案 工程项目组织与管理（八） 参考答案 工程项目组织与管理（九） 参考答案

## &lt;&lt;2010全国注册咨询工程师&gt;&gt;

## 章节摘录

23. 在工程网络计划中, 判别关键工作的条件是该工作( )。
- A. 结束与紧后工作开始之间的时距最小    B. 与其紧前工作之间的时间间隔为零    C. 与其紧后工作之间的时间间隔为零    D. 最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
24. 重要设备、材料等货物的采购, 单项合同估算价在( )万元人民币以上的工程建设项目, 必须进行招标。
- A. 30    B. 50    C. 100    D. 200
25. (2008年真题)某工程施工截至2008年4月, 已完工作预算费用为6000万元, 计划工作预算费用为5800万元, 已完工作实际费用为6200万元, 则该工程此时的进度绩效指数为( )。
- A. 0.94    B. 0.97    C. 1.03    D. 1.07
26. 评标委员会拟定的( )应当载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。
- A. 标价比较表    B. 综合评估比较表    C. 基本情况和数据表    D. 投标一览表
27. 工程项目的可行性研究应在工程项目的( )阶段开展。
- A. 准备    B. 策划和决策    C. 实施    D. 竣工验收
28. 评标委员会提出书面评标报告后, 招标人一般应当在( )日内确定中标人。
- A. 7    B. 10    C. 15    D. 30
29. 监理合同的标的是( ), 是以对工程项目实施控制和管理为主要内容, 委托的工作内容, 必须符合工程项目建设程序, 委托人与监理人, 应当依据法律规定和合同约定, 全面、实际地履行委托监理合同的义务, 从而确保委托人的权利得以实现。
- A. 服务    B. 代理    C. 委托    D. 咨询
30. (2009年真题)在一般工程项目建设周期中, 项目管理难度最大的是( )阶段。
- A. 策划和决策    B. 实施    C. 竣工验收    D. 准备
31. 为了保证工程的质量, 工程师除了按合同规定进行正常的检验外, 还可以在认为必要时依据( )指示承包商变更规定检验的位置或细节, 进行附加检验或试验等。
- A. 质量体系    B. 现场资料    C. 进度情况    D. 变更程序
32. (2008年真题)工程项目不仅受项目决策、勘察设计、施工的影响, 还要受材料、设备的影响, 这表明( )。
- A. 工程项目的质量特性较多    B. 影响工程项目质量的因素较多    C. 工程项目质量管理关系到项目的成败    D. 工程项目质量管理对工程项目的质量起保证作用
33. 工程网络计划“资源有限, 工期最短”优化的目的是为了寻求( )。
- A. 资源均衡使用时的最短工期安排    B. 最短工期条件下的资源均衡安排    C. 最低成本时的最短工期安排    D. 资源有限条件下的最短工期安排

<<2010全国注册咨询工程师>>

编辑推荐

把握命题趋向；注重能力提高；模拟考场练兵。  
9套冲刺试卷 突出重点 突破难点 触雷旁通

内含近年最新真题

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>