

<<2011全国注册咨询工程师>>

图书基本信息

书名：<<2011全国注册咨询工程师>>

13位ISBN编号：9787111323914

10位ISBN编号：7111323912

出版时间：2011-1

出版时间：机械工业

作者：全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试题分析小组 编

页数：175

字数：289000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

参加全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试的考生大多数是已经参加工作的在职人员，不会像全日制学生那样系统地参加学习，大多是通过自学，少了一种学习的氛围，而且，在学习时间上，又不可能有充分的保证。

基于对考生在学习中存在上述困难的深刻认识，我们认为一本好的辅导书对他们来说就显得尤为重要，这也正是我们编写本书的出发点。

本书的特点如下： 围绕大纲、构建知识框架。

本书中的“知识框架”是按照考试大纲要求的考核重点的先后顺序进行编排的，简明扼要地阐述了考试大纲对考生应知应会的要求。

这部分内容为考生指明了备考学习的方向，考生根据这一部分内容可以确定命题所涉及知识体系的重要程度。

突出重点、注重把握主次。

本书中的“考试要点”设计成图表的形式，更直观地阐述了每一章需要掌握的重点内容，为考生梳理出主干脉络，将考试教材由厚变薄。

在本书中，我们对各种概念都做了深入的分析，把彼此之间有关联的概念放在一起，形成一个整体的知识体系，避免考生因内容零散出现疏漏。

考生可根据这部分内容来把握命题的采分点，从而掌握学习的重点。

注重全局、不搞题海战术。

本书中的“重点习题”收集了近几年的考题和一些重点习题，可以帮助考生掌握考试命题的规律，也让考生了解命题的方式，准确地把握考试的精髓，在选题上尽量做到精简，尽量选择那些有代表性、能够起到举一反三作用的题让考生进行自测，做过这些习题后，考生就会恍然大悟，原来考试就是这样命题的。

实战练习、提前进入状态。

本书中的“冲刺试卷”的题量、难易程度和采分点均与标准试卷完全一致，而且均为经典题目，可帮助考生整体把握考试内容的知识体系，让考生逐步提高“题感”，是考生在考前进行冲刺的绝好试卷，为考生胸有成竹地步入考场奠定了基础。

答疑服务、解决考生疑难。

编写组专门为考生配备了专业答疑教师解决疑难问题。

参加本书编写的人员都是长年参加全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试辅导的教学经验丰富的培训老师，可以说我们最清楚考生需要什么样的辅导书，编写该书的时候充分考虑了考生的实际需求。

由于编写时间有限，不妥之处在所难免，恳请各位考生以及同仁们不吝赐教，以便再版时进行修正。

<<2011全国注册咨询工程师>>

内容概要

全书共分十三章，主要内容包括：概述，工程项目主要参与方的项目管理，工程项目综合管理，工程项目范围管理，工程项目管理的组织，工程项目人力资源管理，工程项目招标投标管理，工程项目合同管理，工程项目进度管理，工程项目费用管理，工程项目质量管理，工程项目风险管理，工程项目健康、安全、环境保护管理。

每章包括知识框架、专家剖析、考试要点、重点习题、习题答案。

书中对2008～2010年度考题分值进行了统计。

书中附2010年度考题和两套2011年考试冲刺试卷。

本书涵盖了考试复习重点，知识精练，重点突出，习题丰富，既可作为考生参加全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校师生的教学参考书。

<<2011全国注册咨询工程师>>

书籍目录

前言2008~2010年度《工程项目组织与管理》考题分值统计第一章 概述 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第二章 工程项目主要参与方的项目管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第三章 工程项目综合管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第四章 工程项目范围管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第五章 工程项目管理的组织 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第六章 工程项目人力资源管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第七章 工程项目招标投标管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第八章 工程项目合同管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第九章 工程项目进度管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第十章 工程项目费用管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第十一章 工程项目质量管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第十二章 工程项目风险管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案第十三章 工程项目健康、安全、环境保护管理 一、知识框架 二、专家剖析 三、考试要点 四、重点习题 五、习题答案2011全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺试卷(一) 2011全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺试卷(一) 参考答案2011全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺试卷(二) 2011全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试冲刺试卷(二) 参考答案2010年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷工程项目组织与管理2010年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷工程项目组织与管理参考答案

<<2011全国注册咨询工程师>>

章节摘录

11. 保证咨询成果质量合格和改进质量的重要手段是()。

A. 工程咨询成果质量评审制度 B. 项目质量管理责任制。

C. 项目质量管理计划 D. 项目进度计划

12. 关于工程咨询成果质量评价的标准表述不正确的是()。

A. 工程咨询成果评价标准, 是衡量咨询成果质量的准绳, 应该是科学的、合理的、可以操作的

B. 设立评价标准的基本原则: 凡是能实行定性考核的, 尽可能采用定性标准; 不能定性考核的要定量考核 C. 要把是否坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则, 能否真实、全面地反映工程项目的有利和不利因素作为评价质量的重要标准 D. 对前期工作的工程咨询成果, 绝大多数是很难用定量标准来衡量和评价的, 这就要求有一套定性的评价标准来进行评价

13. 工程项目设计阶段质量管理具体要求不包括()。

A. 工程设计必须符合有关工程建设及质量管理方面的法律法规 B. 工程设计必须符合有关工程建设的技术标准和规范 C. 工程设计必须符合经过批准的工程项目的建议书、工程项目可行性研究报告、工程项目评估报告及选址报告的内容要求 D. 工程设计必须符合承包商的建设能力要求

14. 针对某项目建立质量目标, 规定质量要求和安排应开展的各种活动是指()。

A. 设计分工 B. 设计进度计划 C. 设计评审 D. 设计策划 15. 关于设计阶段要处理好投资、质量、进度三者之间的关系, 表述不正确的是()。

A. 设计阶段的投资控制, 就是要追求投资的最少量化 B. 设计阶段的投资控制, 就是要追求投资的合理化 C. 设计阶段的质量控制, 就是要追求质量的优良化 D. 设计阶段的进度控制, 就是依据实现工程项目总工期的目标要求, 对设计工作进度进行计划、监督和协调

16. 工程设计规定了工程质量的固有特性, () 是施工阶段工作的重要原则。

A. 安全合理 B. 严格监管 C. 按图施工 D. 全面负责

<<2011全国注册咨询工程师>>

编辑推荐

《2011全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试考点精析与题解：工程项目组织与管理》围绕大纲，构建知识框架，突出重点，注重把握主次，准确解析，引导解题思路，实战练习，提前进入状态。

考点·精析·题解，1套考题+2套模拟试卷。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>