

图书基本信息

书名：<<2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题>>

13位ISBN编号：9787111326588

10位ISBN编号：711132658X

出版时间：2011-1

出版时间：机械工业出版社

作者：全国监理工程师执业资格考试命题研究组 编

页数：92

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

经过十多年的发展，我国的执业资格考试制度不断规范和完善，通过参加考试取得资质证书，成为越来越多的管理和技术人员提升自身业务素质的首选途径，也必将成为增强企业和个人竞争能力的重要砝码。

为帮助广大考生顺利通过2011年全国监理工程师执业资格考试，我们特组织国内知名高校、行业协会、企业中一些具有丰富注册资格考试教学、培训等经验的专家学者组成命题研究组，编写了这套2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题。

本套书共分为《2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题—建设工程合同管理》、《2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题—建设工程质量、投资、进度控制》、《2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题——建设工程监理基本理论与相关法规》、《2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题—建设工程监理案例分析》4个分册，每个分册都由9套临考冲刺试题组成。

具体的体例安排如下： 冲刺试题：以全国监理工程师执业资格考试标准试卷的形式精心编写，题量和题型的安排符合2011年全国监理工程师执业资格考试的要求，题目的选择建立在研究组成员精准预测的基础之上，极具典型性和代表性。

通过这些全真模拟试题的“热身”，考生可以提前体验考场氛围，为最后的考试做好冲刺准备。

参考答案：为方便考生检验复习效果和做好临考前的查缺补漏工作，每套试题后均给出了参考答案。

针对“建设工程监理案例分析”这门主观考试科目，还提供了详尽的解题步骤和过程，有助于考生更加全面、准确地掌握考试内容。

为帮助考生全面熟悉考试情况，本套书在每个分册的前面均给出了全国监理工程师执业资格考试的说明、注意事项、答题技巧等，考生务必认真阅读，掌握考试形式及要求，为顺利通过考试打下良好基础。

本套书是研究组成员在对历年真题试卷进行深刻分析与解读的基础上，严格依据最新考试大纲编写而成，题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求。

建议考生严格遵照考试时间模拟答题，真正发挥试题的模拟功能，体现试题的模拟价值，从而提前进入应试状态。

为了帮助更多的考生顺利通过考试，本套书还免费提供相关考试内容的答疑辅导服务。

内容概要

本书由9套临考冲刺试题组成，是研究组成员在对历年真题试卷进行深刻分析与解读的基础上，严格依据最新考试大纲编写而成的，题型的设置、题量的分布及难易程度完全符合考试大纲要求，极具典型性和代表性。

每套试题后均附有参考答案，以便考生参照和检验复习效果。

本书适用对象：参加2011年全国监理工程师执业资格考试的广大考生。

书籍目录

前言全国监理工程师执业资格考试介绍2011年全国监理工程师执业资格考试临考冲刺9套题建设工程监理案例分析(一) 参考答案建设工程监理案例分析(二) 参考答案建设工程监理案例分析(三) 参考答案建设工程监理案例分析(四) 参考答案建设工程监理案例分析(五) 参考答案建设工程监理案例分析(六) 参考答案建设工程监理案例分析(七) 参考答案建设工程监理案例分析(八) 参考答案建设工程监理案例分析(九) 参考答案

章节摘录

【背景材料】 某化工厂建设项目分为两期建设工程，业主与某监理公司签订了委托监理合同，委托工作范围包括一期工程的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。

杨某说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就去找业主。”

【问题】 1.该项目监理公司应派出几名总监理工程师？

为什施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。

总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并制定了设计阶段和施工阶段两个阶段的监理规划。

在某次监理工作例会上，总监理工程师强调了设计阶段监理工程师下周的工作重点是审查二期工程的施工图预算，要求重点审查工程量是否准确、预算单价套用是否正确、各项取费标准是否符合现行规定等内容。

专业监理工程师杨某在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将催化设备安装工程分包给某工程公司并进场施工。

杨某立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。

承包方随后送来了该分包单位资质证明，杨某审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。

此外，杨某还审核了承包方送来的催化设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。

承包方抱怨说，由手业主供应么？

总监理工程师建立项目监理机构应选择什么结构形式？

总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？

为什么？

2.监理工程师在审查预算单价套用是否正确时，应注意审查哪几个方面？

3.根据监理人员的职责分工，指出杨某的工作哪些履行了自己的职责，哪些不属于杨某应履行的职责？

不属于杨某履行的职责应由谁来履行？

案例三 【背景材料】 某市政府采用通用技术建设一个体育场，并采用了公开招标方式选择了承包商。

在资格预审后，招标人向A、B、c、D、E、F、G7家投标申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。

2009年2月12日，招标人向7家投标申请人发售了招标文件，并在同一张表格上进行了投标登记和招标文件领取签收。

招标文件规定：投标截止时间为2009年2月27日10时；评标采用经评审的最低投标价法；工期不得长于18个月。

7家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。

编辑推荐

突出重点突破难点触类旁通 把握命题趋向 注重能力提高 模拟考场练兵

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>