

图书基本信息

书名：<<2011年全国监理工程师执业资格考试教习全书（下册）>>

13位ISBN编号：9787111327295

10位ISBN编号：7111327292

出版时间：2011-1

出版时间：机械工业出版社

作者：《2011年全国监理工程师执业资格考试教习全书》编委会 编

页数：291

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《2011年全国监理工程师执业资格考试教习全书》共分上、下两册。

本书是下册，包含“建设工程监理案例分析”科目的内容。

全书在编写过程中紧扣考试大纲，并结合历年考试情况，从快速提高考生的应试水平和能力的角度出发，精心编写而成。

本书主要是为参加2011年全国监理工程师执业资格考试的考生编写的，是一本实用性很强的辅导用书。

同时，本书也可作为从事监理工作的技术人员日常工作时的参考用书。

书籍目录

前言第一部分 建设工程监理概论 解读考试大纲 解透专家点评 解悟命题规律 解剖教材内容
 一、 监理实施程序和原则 二、 项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工 三
 、 监理规划的编制 四、 建设工程质量、投资、进度控制的程序、内容、任务和措施 五、 建设
 工程安全生产监理工作 六、 建设工程风险管理 七、 建设工程文件档案资料管理 解释疑难问
 题 解析重点习题 案例一 案例二 案例三 案例四 案例五 案例六 案例七
 案例八 案例九 案例十 案例十一 案例十二 案例十三 案例十四 案例十五
 案例十六 案例十七 案例十八 案例十九 案例二十 案例二十一 案例二十二
 案例二十三 案例二十四第二部分 建设工程合同管理 解读考试大纲 解透专家点评 解悟
 命题规律 解剖教材内容 一、 监理合同当事人双方的权利、义务 二、 建设工程勘察、设计、
 监理和施工招标 三、 施工准备阶段的合同管理 四、 施工过程的合同管理 五、 竣工验收阶
 段的合同管理 六、 索赔程序及监理工程师对索赔的管理 解释疑难问题 解析重点习题 案例
 一 案例二 案例三 案例四 案例五 案例六 案例七 案例八 案例九 案
 例十 案例十一 案例十二 案例十三 案例十四 案例十五 案例十六 案例十七
 案例十八 案例十九 案例二十 案例二十一 案例二十二 案例二十三 案例二
 十四 案例二十五 案例二十六 案例二十七第三部分 建设工程质量控制 解读考试大纲
 解透专家点评 解悟命题规律 解剖教材内容 一、 建设工程参建各方的质量责任 二、 施工准
 备的质量控制 三、 施工过程的质量控制 四、 工程变更的监控 五、 施工阶段质量控制的手
 段 六、 工程质量和质量事故的处理 七、 工程施工质量验收 八、 排列图、因果分析图
 和直方图的应用 解释疑难问题 解析重点习题 案例一 案例二 案例三 案例四 案
 例五 案例六 案例七 案例八 案例九 案例十 案例十一 案例十二 案例十
 三 案例十四 案例十五 案例十六 案例十七 案例十八 案例十九 案例二十
 案例二十一 案例二十二 案例二十三第四部分 建设工程投资控制 第五部分 建设工程
 进度控制第六部分 建设工程监理相关法规及规范

章节摘录

第一部分 建设工程监理概论 解透专家点评 “建设工程监理案例分析”科目考试中涉及“建设工程监理概论”部分的案例题是考核考生运用所学监理知识和相关法规解决工程监理实际问题的能力，经常会涉及《建设工程监理规范》（GB 50319--2000）的内容，考生在复习时一定要与《建设工程监理规范》（GB 50319--2000）结合起来。

解悟命题规律 通过对历年试题的分析，预测今年考试试题涉及“建设工程监理概论”部分的重点内容是：监理规划的编写依据和内容、项目监理机构的组织形式和监理人员的职责分工、目标控制流程的基本环节和控制类型的异同、风险识别方法和风险对策决策、监理文件档案资料管理的主要内容和归档。

解剖教材内容 一、 监理实施程序和原则 （一）建设工程监理实施的程序 （1）确定项目总监理工程师、成立项目监理机构。

- (2) 编制建设工程监理规划。
- (3) 制订各专业监理实施细则。
- (4) 规范化地开展监理工作。
- (5) 参与验收、签署建设工程监理意见。
- (6) 向业主提交建设工程监理档案资料。
- (7) 监理工作总结。

(二) 建设工程监理实施的原则 （1）公正、独立、自主的原则。

- (2) 权责一致的原则。
- (3) 总监理工程师负责制的原则。
- (4) 严格监理、热情服务的原则。
- (5) 综合效益的原则。

二、项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工 （一）项目监理机构的建立步骤

- (1) 确定项目监理机构的目标。
- (2) 确定监理工作的内容。
- (3) 项目监理机构的组织结构设计。
- (4) 制订工作流程和信息流程。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>