

图书基本信息

书名：<<2013全国监理工程师执业资格考试考点精析与题解>>

13位ISBN编号：9787111402022

10位ISBN编号：7111402022

出版时间：2012-11

出版时间：机械工业出版社

作者：试题分析小组

页数：288

字数：484000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书分三部分共22章，第一部分为建设工程质量控制；第二部分为建设工程投资控制；第三部分为建设工程进度控制。

每章包括知识体系、专家剖析考点、考点详解、真题实训、同步练习、同步练习答案。

书中对2009～2012年度考题分值进行了统计。

书中附两套2013年考试冲刺试卷和2011年度、2012年度真题。

本书浓缩了考试复习重点，知识精练，重点突出，例题丰富，既可作为考生参加全国监理工程师执业资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校师生的教学参考书。

书籍目录

前言

本科目知识体系

重要命题知识点归纳

2009~2012年度《建设工程质量、投资、进度控制》考题分值统计

历年考试题型说明

备考复习方略

答题技巧

第一部分 建设工程质量控制

第一章 建设工程质量控制概述

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第二章 工程勘察设计阶段的质量控制

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第三章 工程施工的质量控制

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第四章 设备采购与制造安装的质量控制

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第五章 工程施工质量验收

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第六章 工程质量问题和质量事故的处理

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第七章 工程质量控制的统计分析方法

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第八章 质量管理体系标准

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第二部分 建设工程投资控制

第九章 建设工程投资控制概述

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第十章 建设工程投资构成

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第十一章 建设工程投资确定的依据

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第十二章 建设工程投资决策

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第十三章 建设工程设计阶段的投资控制

- 一、本章知识体系
- 二、专家剖析考点
- 三、本章考点详解
- 四、本章真题实训
- 五、本章同步练习
- 六、同步练习答案

第十四章 建设工程施工招标阶段的投资控制

- 一、本章知识体系
- 二、专家剖析考点
- 三、本章考点详解
- 四、本章真题实训
- 五、本章同步练习
- 六、同步练习答案

第十五章 建设工程施工阶段的投资控制

- 一、本章知识体系
- 二、专家剖析考点
- 三、本章考点详解
- 四、本章真题实训
- 五、本章同步练习
- 六、同步练习答案

第十六章 建设工程竣工决算

- 一、本章知识体系
- 二、专家剖析考点
- 三、本章考点详解
- 四、本章真题实训
- 五、本章同步练习
- 六、同步练习答案

第三部分 建设工程进度控制

第十七章 建设工程进度控制概述

- 一、本章知识体系
- 二、专家剖析考点
- 三、本章考点详解
- 四、本章真题实训
- 五、本章同步练习
- 六、同步练习答案

第十八章 流水施工原理

- 一、本章知识体系
- 二、专家剖析考点
- 三、本章考点详解
- 四、本章真题实训
- 五、本章同步练习
- 六、同步练习答案

第十九章 网络计划技术

- 一、本章知识体系
- 二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第二十章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第二十一章 建设工程设计阶段的进度控制

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

第二十二章 建设工程施工阶段的进度控制

一、本章知识体系

二、专家剖析考点

三、本章考点详解

四、本章真题实训

五、本章同步练习

六、同步练习答案

2013全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一)

2013全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一)参考答案

2013全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)

2013全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)参考答案

2011年度全国监理工程师执业资格考试试卷

2011年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案

2012年度全国监理工程师执业资格考试试卷

2012年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>