

图书基本信息

书名：<<建筑装饰装修工程施工组织设计与进度管理>>

13位ISBN编号：9787112050000

10位ISBN编号：7112050006

出版时间：2002-4

出版时间：中国建筑书店有限责任公司（中国建筑工程工业

作者：穆静波

页数：176

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书紧密围绕建筑装饰装修工程，详细阐述了装饰装修工程的特点、组织施工的程序、原则以及施工组织设计的概念和内容，流水施工原理与组织方法，网络计划的理论与应用，建筑装饰装修工程施工组织总设计的编制方法，装饰装修单位工程施工组织设计的编制方法与步骤以及装饰装修项目施工进度控制等内容。

本书主要作为建筑装饰装修行业培训教材，也可作为建筑装饰专业、室内装饰专业本专科及职业技术教育的教材，还可供从事建筑装饰装修工作有关人员参考。

书籍目录

第一章 建筑装饰工程施工组织概论第一节 概述第二节 建筑装饰装修工程的施工准备工作第三节 建筑装饰装外长工程施工组织设计第四节 组织装饰装外长工程施工的基本原则复习题第二章 装饰装修工程的流水施工第一节 流水施工的基本概念第二节 流水施工参数的确定第三节 流水施工的组织方法第四节 流水施工的应用复习题第三章 网络计划原理与应用第一节 概述第二节 双代号网络计划第三节 单代号网络计划第四节 双代号时标网络计划第五节 网络计划的优化方法第六节 网络计划的编制与应用复习题第四章 装饰装修工程施工组织总设计第一节 概述第二节 施工部署第三节 施工总进度计划第四节 资源需要量计划第五节 现场暂设工程第六节 施工总平面图复习题第五章 装饰装修单位工程施工组织设计第一节 概述第二节 工程概况及施工特点分析第三节 施工方案的设计第四节 施工进度计划的编制第五节 施工准备工作计划和资源计划的编制第六节 施工平面图设计第七节 制定措施与技术经济分析第八节 编制施工组织设计应注意的问题复习题第六章 装饰装修项目施工进度控制第一节 概述第二节 施工进度计划的贯彻与实施第三节 项目施工进度的监测第四节 施工项目进度计划的调整参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>