

<<建设工程监理案例分析题解>>

图书基本信息

书名：<<建设工程监理案例分析题解>>

13位ISBN编号：9787112076147

10位ISBN编号：7112076145

出版时间：2007-1

出版单位：中国建筑工业

作者：本书编委会

页数：333

字数：520000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程监理案例分析题解>>

内容概要

本书严格按照《全国监理工程师执业资格考试大纲》和全国监理工程师培训考试教材编写。

本书内容包括两篇，第一篇基础篇，包括建设工程监理基本理论及其运用、建设工程合同管理、建设工程质量控制、建设工程投资控制、建设工程进度控制、建设工程安全生产管理等内容的案例分析；第二篇为综合篇，包括：建设工程监理基本理论综合的案例分析，质量安全控制与合同管理相关的案例分析，质量安全、投资控制与合同管理相关的案例分析，进度控制与合同管理（施工索赔）相关的案例分析，进度控制与投资控制相关的案例分析，进度、质量控制与合同管理（施工索赔）相关的案例题。

本书的案例分析题共计190道，每道题均附有解题思路和参考答案，可协助读者综合运用多知识点，提高解题、应试能力。

本书是全国监理工程师执业资格考试应试人员的复习用书，也可作为各监理工程师培训班的教材，以及供土木工程技术管理人员和大、中专院校相关专业的师生学习参考。

<<建设工程监理案例分析题解>>

书籍目录

第一篇 基础篇 1 建设工程监理基本理论及其运用 1.1 工程监理企业经营管理 1.2 建设工程目标控制的程序、内容、任务和措施 1.3 建设工程风险管理 1.4 监理实施程序及原则 1.5 项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工 1.6 监理规划的编制 1.7 建设工程文件档案资料管理 1.8 建设工程监理相关法律法规及标准的应用 1.7 本章综合的案例分析 2 建设工程合同管理 2.1 监理合同当事人双方的权利、义务 2.2 建设工程招标方式和招标程序及施工招标资格预审与评标 2.3 施工合同的订立 2.4 施工准备阶段的合同管理及施工过程中的合同管理 2.5 竣工验收阶段的合同管理 2.6 索赔程序监理工程师对索赔的管理 2.7 本章综合的案例分析 3 建设工程质量控制 3.1 建设工程参建各方的质量责任 3.2 施工准备、施工过程的质量控制 3.3 工程变更的处理 3.4 施工阶段质量控制的手段 3.5 工程质量问题和质量事故的处理 3.6 建设工程施工质量验收 3.7 排列图、因果分析图和直方图的应用 3.8 本章综合的案例分析 4 建设工程投资控制 4.1 建筑安装工程费用项目的组成及计算 4.2 工程量清单的编制 4.3 财务评价指标的计算及评价 4.4 设计概算和施工图预算的编制与审查 4.5 工程结算和工程变更价款的确定 4.6 索赔费用的计算 4.7 投资偏差分析 4.8 本章综合的案例分析 5 建设工程进度控制 5.1 流水施工进度计划的安排 5.2 关键线路和关键工作的确定方法 5.3 网络计划中时差的分析利用 5.4 网络计划工具优化及计划调整方法 6 建设工程安全生产管理第二篇 综合篇 7 综合的案例分析附录：2006年全国监理工程师执业资格考试“案例分析”试题参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>