

<<建筑施工组织>>

图书基本信息

书名：<<建筑施工组织>>

13位ISBN编号：9787112096923

10位ISBN编号：7112096928

出版时间：2008-1

出版时间：中国建筑

作者：危道军 主编

页数：275

字数：433000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建筑施工组织>>

### 内容概要

由危道军主编的《建筑施工组织(第二版)》共分七章,内容包括:绪论、施工准备工作、流水施工原理、网络计划技术、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、建筑施工组织应用软件简介等。

《建筑施工组织(第二版)

》中阐述了目前施工组织中的基本原理、方法以及现代科技成果,并且图文并茂、理论与实例结合,内容比较全面,便于读者易学易用。

《建筑施工组织(第二版)》主要作为高等职业教育土建类专业的教学用书,也可作为岗位培训教材,或供土建工程技术人员学习参考。

# <<建筑施工组织>>

## 书籍目录

### 第一章 绪论

- 第一节 建筑施工组织研究的对象和任务
- 第二节 建设项目的建设程序
- 第三节 建筑产品及其施工特点
- 第四节 施工组织设计概论
- 复习思考题

### 第二章 施工准备工作

- 第一节 概述
- 第二节 调查研究与收集资料
- 第三节 技术资料准备
- 第四节 资源准备
- 第五节 施工现场准备
- 第六节 季节性施工准备
- 第七节 施工准备工作计划与开工报告
- 复习思考题

### 第三章 流水施工原理

- 第一节 流水施工的基本概念
- 第二节 等节奏流水施工
- 第三节 异节奏流水施工
- 第四节 无节奏流水施工
- 第五节 流水施工综合实例
- 复习思考题
- 习题

### 第四章 网络计划技术

- 第一节 基本概念
- 第二节 网络图的绘制
- 第三节 网络计划时间参数的计算
- 第四节 双代号时标网络计划
- 第五节 网络计划优化概述
- 第六节 网络图进度计划的控制
- 第七节 网络计划的具体应用
- 复习思考题
- 习题

### 第五章 施工组织总设计

- 第一节 概述
- 第二节 施工部署
- 第三节 施工总进度计划
- 第四节 各项资源需要量及施工准备工作计划
- 第五节 施工总平面图
- 第六节 施工组织总设计实例
- 复习思考题

### 第六章 单位工程施工组织设计

- 第一节 概述
- 第二节 工程概况和施工特点分析
- 第三节 施工方案

## <<建筑施工组织>>

第四节 单位工程施工进度计划

第五节 资源的需要量与施工准备工作计划

第六节 单位工程施工平面图

第七节 主要施工组织管理措施

第八节 单位工程施工组织设计综合实例

复习思考题

第七章 建筑施工组织应用软件简介

第一节 PKPM软件在网络技术中的应用

第二节 翰文施工项目管理软件

参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>