

<<建筑施工组织与项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑施工组织与项目管理>>

13位ISBN编号：9787112140220

10位ISBN编号：7112140226

出版时间：2012-2

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：李君宏

页数：312

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑施工组织与项目管理>>

内容概要

本书是高职高专土建类建筑工程技术专业的专业课教材，全书共十一章，包括建筑施工组织概论、施工组织流水作业、网络计划技术、施工准备工作、单位工程施工组织设计、施工项目管理概述、施工项目管理组织、施工项目进度、质量、成本管理、建筑施工安全管理、建筑工程职业健康与环境管理、施工项目资料信息和风险管理。

本书的能力培养为主线，注意实用性与针对性，理论知识与实践能力融合。

本书还可作为成人教育土建类专业的教材和从事建筑工程工作的施工、管理技术人员业务学习的参考书。

<<建筑施工组织与项目管理>>

书籍目录

第1章 建筑施工组织概论

- 1.1 建筑施工组织的对象与任务
- 1.2 建设程序和施工项目管理程序
- 1.3 建筑产品及其施工的技术经济特点
- (本章小结)
- (思考题)

第2章 施工组织流水作业

- 2.1 流水施工概述
- 2.2 流水施工的主要参数
- 2.3 流水施工的基本方式
- 2.4 流水施工的具体应用与工程实例
- (本章小结)
- (思考题)
- (习题)

第3章 网络计划技术

- 3.1 网络计划的基本概念
- 3.2 双代号网络图的绘制
- 3.3 双代号网络计划时间参数的计算
- 3.4 网络计划优化概述
- 3.5 网络图进度计划的控制
- (本章小结)
- (思考题)
- (工程实例)

第4章 施工准备工作

- 4.1 施工准备工作的意义、内容与要求
- 4.2 调查研究与收集资料
- 4.3 施工技术资料准备
- 4.4 施工现场准备
- 4.5 施工生产要素准备
- 4.6 冬雨期施工准备
- (本章小结)
- (思考题)
- (工程实例)

第5章 单位工程施工组织设计

第6章 施工项目管理概述

第7章 施工项目管理组织

第8章 施工项目进度、质量、成本管理

第9章 建筑施工安全管理

第10章 建筑工程职业健康与环境管理

第11章 施工项目资料信息和风险管理

参考文献

<<建筑施工组织与项目管理>>

编辑推荐

《高职高专建筑工程专业系列教材：建筑施工组织与项目管理》在内容上，注重收集和引入工程实例，深入浅出、简明扼要、图文并茂、通俗易懂，融专业技术知识和项目管理知识，以及相关法规、标准和规范于一体，内容丰富。

在编排上，每章在开始时提出教学目标，包括学习目标和能力目标，在结束时进行本章小结，前后呼应，使学习者目标明确，思路清晰；同时，每章编有教学情景，包括理论情景和实例情景，引入学习后应掌握的问题和实际案例，使学习者带着问题去学习，从而掌握施工组织及项目管理的基本概念、基本原理及基本方法，同时通过案例学习和项目实训获得进行施工方案设计和施工组织管理的能力。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>