

<<桥梁施工及组织管理(下册)>>

图书基本信息

书名：<<桥梁施工及组织管理(下册)>>

13位ISBN编号：9787114032400

10位ISBN编号：7114032404

出版时间：2005-7

出版时间：人民交通出版社

作者：苏寅申编著

页数：280

字数：450000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<桥梁施工及组织管理(下册)>>

内容概要

本书为《桥梁施工及组织管理》一书之下册，共分六章。

书中全面系统地论述了桥梁施工各阶段的组织管理工作，重点介绍了施工组织设计编制的内容和方法、流水作业的组织方法、网络计划技术及施工管理等内容。

全书贯穿了现代施工组织管理、运筹帷幄及施工方案的技术经济比较等思想体系，讲述透彻、内容丰富。

本书既可供从事桥梁施工及组织管理的技术人员、领导干部及相关工程人员使用，也可作为工程管理及桥梁工程专业教材，并可供研究生及有关人员学习参考。

<<桥梁施工及组织管理(下册)>>

书籍目录

第一章 桥梁施工前的准备工作 第一节 概述 第二节 桥梁施工招标投标 第三节 桥梁施工前的准备工作
第四节 统筹方法在施工准备工作中的应用第二章 桥梁施工组织设计 第一节 概述 第二节 施工组织设计
的编制 第三节 桥梁施工组织设计的编制 第四节 桥梁施工组织设计简例 第五节 统筹方法在编制施
工组织设计中的应用第三章 流水施工组织原理 第一节 流水施工组织的一般概念 第二节 流水作业参
数的确定 第三节 流水作业的基本方式 第四节 流水作业中如何充分合理利用工作面第四章 网络计划
技术 第一节 网络图和网络计划的概念 第二节 网络图的绘制 第三节 网络计划时间参数的计算 第四节
双代号时标网络计划方法 第五节 单代号搭接网络计划方法与流水网络计划方法 第六节 有时限的网络
计划 第七节 网络计划优化原理第五章 桥梁工程概、预算的编制 第一节 编制概、预算的意义、作用
和要求 第二节 概、预算项目及各种费用组成 第三节 建筑安装工程费 第四节 概、预算中其余三项费
用项目 第五节 回收金额 第六节 概、预算的文件组成及各种表格计算顺序和相互关系 第七节 概、预
算的编制程序及编制说明 第八节 概、预算与标底(或报价)编制的区别 第九节 桥梁工程施工投标报
价的编制方法 第十节 投标策略与决策程序 第十一节 使用计算机编制概、预算简介第六章 桥梁施工
管理 第一节 计划管理 第二节 技术管理 第三节 全面质量管理 第四节 定额管理 第五节 成本管理 第
六节 信息管理 第七节 企业规章制度参考文献

<<桥梁施工及组织管理(下册)>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>