

<<公路工程施工组织设计>>

图书基本信息

书名：<<公路工程施工组织设计>>

13位ISBN编号：9787114094187

10位ISBN编号：7114094183

出版时间：2007-9

出版时间：人民交通出版社

作者：陈华卫

页数：169

字数：261000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公路工程施工组织设计>>

内容概要

本书为全国交通土建高职高专规划教材、国家示范性高等职业院校优质核心课程改革教材。全书共分六章，分别介绍了公路工程施工组织设计概论、施工组织设计原理与方法、网络计划技术、公路工程施工组织设计文件编制、计算机辅助施工组织设计、公路工程施工组织设计示例等内容，并在每章后配套相应的习题。

本书可作为交通高等职业技术教育道路桥梁工程技术专业用教材，也可供从事交通土建类与相关专业的工程技术和管理人员借鉴参考。

<<公路工程施工组织设计>>

书籍目录

第一章 公路工程施工组织设计概论

第一节 绪论

第二节 公路基本建设

第三节 施工组织设计的类型

第四节 施工组织设计内容

复习思考题

第二章 施工组织设计原理与方法

第一节 施工过程的概念、分类及组织原则

第二节 施工过程的空间组织

第三节 施工过程的时间组织

第四节 流水作业法的原理

第五节 合理施工次序的确定

第六节 作业法的综合运用

第七节 流水作业法的经济效果

复习思考题

第三章 网络计划技术

第一节 概述

第二节 双代号网络计划图的绘制

第三节 时间参数的计算及关键线路

第四节 时间坐标网络计划

第五节 单代号网络计划图的绘制与计算

第六节 单代号搭接网络计划

第七节 网络计划的优化

复习思考题

第四章 公路工程施工组织设计文件的编制

第一节 施工方案的制订

第二节 工程施工进度编制

第三节 资源供应计划的编制

第四节 施工平面布置

第五节 技术组织措施

第五章 计算机辅助施工组织设计

第一节 Microsoft Project简介

第二节 使用MS Project编制施工进度计划图

第三节 使用MS Project编制资源供应计划

第四节 使用MS Project管理成本

复习思考题

第六章 公路工程施工组织设计示例

第一节 工程概况

第二节 施工方案和施工方法

第三节 工程进度图

第四节 施工总平面图

第五节 主要材料、机具、设备计划

第六节 工程质量控制与施工组织保证措施

参考文献

<<公路工程施工组织设计>>

<<公路工程施工组织设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>