

<<项目成本与进度综合控制>>

图书基本信息

书名：<<项目成本与进度综合控制>>

13位ISBN编号：9787121062452

10位ISBN编号：7121062453

出版时间：2008-4

出版时间：电子工业出版社

作者：厄休特·库恩

页数：145

译者：广联达软件股份有限公司

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<项目成本与进度综合控制>>

### 内容概要

项目成本与进度综合控制是事关项目成败的关键因素之一。本书结合简单的生活实例，如建池塘、贴壁纸的例子，告诉读者什么是项目管理以及如何进行项目管理等，向读者介绍了大量的工具和技术，并详细介绍了项目成本与进度综合控制的各个主要阶段是如何独立发挥作用的，又是如何有逻辑地组合在一起并最终进行成功的项目管理的。本书深入浅出，使读者容易接受，而且实用性很强，是一本兼顾理论但更注重实践的项目管理典范。

## <<项目成本与进度综合控制>>

### 作者简介

厄休特·库恩（Ursula Kuehn），PMP，UQN公司总裁。  
1995年成为项目管理师，之后在政府机构和商业公司担任项目管理各个方面的咨询师/培训师。她有很强的运筹学和数学背景，并在进度和成本控制以及挣值管理系统过程方面颇有建树。她以优异的成绩获得华盛顿大学的运筹学硕士和项目管理硕士学位，在保龄格林大学获得数学专业的理学学士学位。  
她是美国Mensa协会的成员。

## <<项目成本与进度综合控制>>

### 书籍目录

第1部分 项目管理和综合控制过程第1章 基本概念1.1 成功1.2 项目1.3 项目管理1.4 利益相关者1.5 项目团队1.6 项目经理1.7 项目文件第2章 综合控制过程2.1 项目成本与进度综合控制过程2.2 平衡三重制约因素2.3 工作分解结构2.4 指导系统第2部分 启动阶段第3章 确定项目范围第4章 工作包的成本和时间估算第5章 平衡项目范围和项目预算第3部分 计划阶段第6章 了解工作流和工作包之间的相互关系第7章 建立网络进度计划第8章 分析和调整进度第9章 分析进度风险第10章 重新调整项目范围, 平衡三重约束第4部分 执行和控制阶段第11章 建立绩效测量基准第12章 搜集成本与进度绩效标准第13章 挣值分析第14章 将未来的工作引导到基准上第5部分 收尾阶段第15章 分析可交付成果的成本与进度指标第16章 将成本与进度数据归楼, 进一步改进项目管理过程

## <<项目成本与进度综合控制>>

### 编辑推荐

本套丛书基于国际先进的项目管理理论，以帮助从事项目管理的人员更高效、快捷地完成自己的工作为目标，注重联系实际，指导实践，具有很强的实用性、实践性和可操作性，从而有助于项目管理人员将书中所学直接应用到自己的项目管理工作中。

本书丛书中的每一本书都附有大量的模板和案例，既方便从事项目管理的人员借鉴和使用，也方便广大项目管理初学者进阶。

本套丛书的作者都是从事项目管理咨询工作多年的业内专家。

<<项目成本与进度综合控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>