

<<全国二级建造师执业资格考试>>

图书基本信息

书名：<<全国二级建造师执业资格考试>>

13位ISBN编号：9787121157752

10位ISBN编号：7121157756

出版时间：2012-3

出版时间：电子工业

作者：中国考通网

页数：337

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<全国二级建造师执业资格考试>>

### 内容概要

本书通过对历年考题的分析总结，优化整合了历年真题，麻雀式解剖命题技巧，有助于帮助考生掌握命题规律。

通过对命题涉及的一些素材进行科学的归纳，突出了主干知识，形成网络的知识链，帮助考生建立完备的知识体系，使考生真正找到试题之源。为了便于应试人员的学习和查阅，本书章、节、目、条的编排与编码和《二级建造师执业资格考试大纲(市政公用工程专业)》完全一致。

本书是应试人员必备的考试辅导用书，主要内容包括：市政公用工程施工技术、市政公用工程施工管理实务、市政公用工程相关法规及规定。

本书有助于提高考生的应试能力，可全面、系统地帮助考生，是考前冲刺最实用的参考用书，供参加2012年度全国二级建造师执业资格考试复习所用。

<<全国二级建造师执业资格考试>>

书籍目录

第一部分 考点命题素材分析与预测

- 2K3 10000 市政公用工程施工技术
- 2K311000 城市道路工程
- 2K312000 城市桥涵工程
- 2K313000 城市轨道交通和隧道工程
- 2K314000 城市给水排水工程
- 2K315000 城市管道工程
- 2K316000 生活垃圾填埋处理工程
- 2K317000 城市园林绿化工程
- 2K320000 市政公用工程施工管理实务
- 2K330000 市政公用工程相关法规及规定
- 2K331000 市政公用工程相关法规
- 2K332000 市政公用工程相关法规

第二部分 教材解读方略

- 2K310000 市政公用工程施工技术
  - 目标?学习导航
  - 目标指南
  - 重点难点
  - 教材?精解透析
- 2K311000 城市道路工程
  - 2K311010 城市道路的级别、类别和构成
  - 2K311020 城市道路路基工程
  - 2K311030 城市道路基层工程
  - 2K311040 沥青混凝土面层工程
  - 2K311050 水泥混凝土路面工程
    - 2K312000 城市桥涵工程
  - 2K312010 城市桥梁工程基坑施工技术
  - 2K312020 城市桥梁工程基础施工技术
  - 2K312030 城市桥梁工程下部结构施工技术
  - 2K312040 城市桥梁工程上部结构施工技术
  - 2K312050 管涵和管涵施工技术
    - 2K313000 城市轨道交通和隧道工程
  - 2K313010 深基坑支护及盖挖法施工
  - 2K313020 盾构法施工
  - 2K313030 喷锚暗挖法施工
  - 2K313040 城市轨道交通工程
    - 2K314000 城市给水排水工程
  - 2K314010 给水排水厂站施工
  - 2K314020 给水排水工程
    - 2K315000 城市管道工程
  - 2K315010 城市给水排水管道施工
  - 2K315020 城市热力管道施工
  - 2K315030 城市燃气管道施工
  - 2K316000 生活垃圾填埋处理工程
  - 2K316010 生活垃圾填埋处理工程施工

<<全国二级建造师执业资格考试>>

2K317000城市园林绿化工程

2K317010城市园林绿化工程施工

考点?归纳分析

典例?技法点拨

习题?全能训练

答案?答疑解惑

真题?温故知新

2K320000市政公用工程施工管理实务

目标?学习导航

目标指南

重点难点

教材精解透析

2K320010市政公用工程施工项目成本管理

2K320020市政公用工程施工项目合同管理

2K320030市政公用工程预算

2K320040市政公用工程施工项目现场管理

2K320050市政公用工程施工进度计划的编制、实施与总结

.....

第三部分 临考预测全真模拟试卷与参考答案

章节摘录

信息管理措施是指不断地收集实际施工进度的有关资料进行整理统计与计划进度比较,定期地向建设单位提供比较报告。

另外,还要重视信息技术(包括相应的软件、局域网、可联网及数据处理设备)在进度控制中的应用。

虽然信息技术对进度控制而言只是一种管理手段,但它的应用有利于提高进度信息处理的效率、有利于提高进度信息的透明度、有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作。

2K320053掌握市政公用工程施工进度报告的编制要求 (1) 为了对施工进度计划的完成情况进行统计、进度分析和为调整计划提供信息,应对施工进度计划依据其实施记录进行跟踪检查。

(2) 检查收集到的施工项目实际进度数据,要进行必要的整理,按计划控制的工作项目进行统计,形成与计划进度具有可比性的数据、相同的量纲和形象进度。

一般按实物工程量、工作量和劳动消耗量及累计百分比整理和统计实际检查的数据,以便与相应的计划完成量相对比。

(3) 将收集的资料整理和统计成具有与计划进度可比性的数据后,用施工项目实际进度与计划进度进行比较。

通常用的比较方法有:横道图比较法、S形曲线比较法、“香蕉”形曲线比较法、前锋线比较法和列表比较法等。

通过比较得出实际进度与计划进度相一致、超前、拖后三种情况。

(4) 施工进度检查的结果,按照检查报告制度的规定,形成进度控制报告向有关主管人员和部门汇报。

.....

## <<全国二级建造师执业资格考试>>

### 编辑推荐

内容全面：囊括教材重点、难点与考点内容，融众多名师之智慧，汇各个版本之精华。

形象直观：针对不同科目的不同内容，灵活运用网络、图示、表格、考点清单等形式进行知识梳理，清晰直观，一目了然，让读者轻松阅读、记忆。

高效实用：将知识点、重难点纵横联系，科学总结规律方法，并且将知识化繁为简，化难为易，深入浅出，让你在量短的时间内掌握更多的知识，体验“把书读薄”的乐趣！

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>