

<<2008-投资建设项目实施-全国投资>>

图书基本信息

书名：<<2008-投资建设项目实施-全国投资建设项目管理师职业水平考试轻松过关考点题库集粹>>

13位ISBN编号：9787122012166

10位ISBN编号：7122012166

出版时间：2008-1

出版时间：化学工业出版社

作者：职业水平考试命题分析小组

页数：286

字数：469000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本套丛书是根据最新考试信息，在深入领会考试大纲、详细剖析教材内容、准确定位命题规律、详尽收录可考题型、权威预测必考题目、严密组织习题内容、恰当设置习题题量的基础上归纳核心考点、浓缩考点精华、直击命题精髓、准确预测考题后编写而成的。

本书针对《投资建设项目实施》科目编写，按照题型分为两大部分——考点题库（选择题）和案例分析题。

考点题库部分又包括两部分——考点命题要点和考点过关题库。

考点命题要点：根据考试大纲的要求，对考试指定教材进行重点内容的圈定和非考内容的删除，将考试教材由厚变薄，避免考生在备考期间误入歧途，为考生节约学习时间和提高学习效率提供保障。

考点过关题库：该部分内容是本书的核心内容。

编者通过对考试大纲的把握、考试教材的掌握和历年考题的分析、推敲，预测可能出现题目进行编辑而成的，考生通过这些习题的练习，会全面理解和掌握教材的重点内容、牢固掌握考试涉及知识，将所学知识融会贯通，把一次过关的梦想变为现实。

本书的主要特点如下。

指导性强：本书习题是多位编者经过长时间的潜心研究、精心策划、重点筛选后编辑而成的。

独一无二：本书是目前所有投资建设项目管理师考试中唯一以考点为体系来编辑的题库，方便考生复习。

书籍目录

第一部分 考点题库 第一章 投资建设项目工程设计管理 考点1 建设项目工程设计的基本原则、阶段划分 考点2 建设项目工程勘察、设计各阶段的工作内容 考点3 建设项目工程设计管理的目的和意义 考点4 建设项目工程设计管理模式 考点5 建设项目工程设计招标投标 考点6 建设项目工程设计外部协作条件管理 考点7 建设项目工程设计阶段的管理 考点8 建设项目工程设计过程的管理 第二章 投资建设项目招标投标 考点1 建设项目招标投标的性质、任务和基本原则 考点2 招标投标的法律法规 考点3 建设项目的招标方案 考点4 建设项目招标投标程序 考点5 建设项目招标投标主要内容和要求 考点6 建设项目投标程序和投标文件内容要求 考点7 建设项目招标的开标程序与要求及评标活动 考点8 建设项目招标定标和签订合同的基本要求 第三章 投资建设项目合同与管理 考点1 建设项目合同的特征及在建设项目管理中的地位和作用 考点2 建设项目合同方式、类型及其选择 考点3 建设项目合同的一般内容、合同文件的组成、合同条件选择 考点4 国际咨询工程师联合会(FIDIC)合同条件 考点5 建设项目合同管理的主要任务、主要措施 考点6 建设项目招标阶段的合同管理主要任务和注意事项 考点7 建设项目实施阶段的合同管理主要任务 考点8 建设项目合同索赔管理 考点9 建设项目合同争议解决 第四章 投资建设项目财务和会计管理 考点1 建设项目财务管理制度 考点2 建设项目财务管理制度的主要内容及规定 考点3 建设项目财务预算管理 考点4 建设项目资金使用管理 考点5 建设项目竣工财务决算和资产交付 考点6 建设项目财务内部控制 考点7 建设项目会计管理 第五章 投资建设项目资金筹集与管理 考点1 建设项目投资本金筹集与管理 考点2 建设项目债务资金筹集——银行贷款 考点3 建设项目债务资金筹集——发行公司债券 考点4 建设项目债务资金筹集——融资租赁 考点5 建设项目债务资金筹集——国外债务融资 考点6 建设项目筹资信用保证 第六章 投资建设项目质量管理与控制 考点1 质量管理 考点2 建设项目质量管理 考点3 建设项目质量控制 考点4 建设项目质量监督和质量验收 第七章 投资建设项目进度管理与控制 考点1 建设项目进度管理与控制的内容与要求 考点2 建设项目里程碑进度计划的编制和横道图进度计划的编制方法 考点3 双代号网络计划 考点4 单代号网络计划 考点5 建设项目进度计划编制方法、进度控制的基本措施和方法 考点6 建设项目进度动态监测的各类报告和进度计划的调整 第八章 投资建设项目投资管理与控制 考点1 建设项目投资管理与控制的基本内容、本质、原则和依据 考点2 建设项目投资的计价特点和模式 考点3 建设项目投资控制目标的设置、责任主体、重点及基本方法 考点4 建设项目工程设计阶段投资控制目标、主要措施 考点5 建设项目实施阶段投资控制目标及投资预算计划管理 考点6 建设项目实施阶段的工程造价管理 考点7 建设项目工程变更的管理和控制、施工合同价款支付的控制 考点8 建设项目设备、器具和材料采购合同价款的支付和结算与工程竣工结算及审查 第九章 投资建设项目工程监理 考点1 建设项目工程监理的定义和内容 考点2 建设项目工程监理的相关法律法规 考点3 建设项目监理组织和监理规划 考点4 建设项目工程监理招标与监理合同 考点5 建设项目实施阶段的监理工作 考点6 建设项目施工阶段的监理工作 考点7 设备监理 第十章 投资建设项目职业健康安全和环境管理 考点1 职业健康安全和环境管理 考点2 建设项目职业健康安全和环境管理的基本要求 考点3 建设项目的安全控制 考点4 建设项目安全应急预案的事故处理 考点5 建设项目施工现场的环境管理 第十一章 投资建设项目工程保险管理 考点1 建设项目工程风险的基本含义及本质、分类、处理技术及选择 考点2 建设项目工程保险的含义、分类、重要原则、特点、意义 考点3 建设项目工程保险合同及其组成、合同主体、条款类型 考点4 建设项目工程保险责任范围和除外责任 考点5 建设项目工程保险期间、保险金额、赔偿限额、免赔款、特别条款 考点6 建设项目工程保险方案的制定基本原则、内容及制定方式 考点7 建设项目工程保险的保险公司选择、基本流程、投保方式 考点8 建设项目工程保险费、保险人义务、保险索赔 第十二章 投资建设项目内部控制和内部审计 考点1 内部控制的含义、要素、目标、责任、设计的原则 考点2 内部审计的含义、机构、一般方法和程序 考点3 建设项目内部控制 考点4 建设项目内部审计 第十三章 投资建设项目生产准备 考

<<2008-投资建设项目实施-全国投资>>

点1 建设项目生产准备的目的及与项目的关系 考点2 建设项目生产准备机构及任务 考
点3 建设项目生产准备的主要内容 考点4 建设项目试车调试 第十四章 投资建设项目竣工验
收 考点1 建设项目竣工验收的范围和作用 考点2 建设项目竣工验收的依据、条件、程序、
组织工作和遗留问题的处理 考点3 建设项目工程文档资料管理和移交 考点4 建设项目竣工
档案的形成和编制要求 第十五章 投资项目总结评价 考点1 建设项目总结评价 考点2 建
设项目后评价第二部分 案例分析题 案例题1 案例题2 案例题3 案例题4 案例题5 案例
题6 案例题7 案例题8 案例题9 案例题10 案例题11 案例题12 案例
题13 案例题14 案例题15 案例题16 案例题17 案例题18 案例题19
案例题20 案例题21 案例题22 案例题23 案例题24 案例题25 案例题26 案例题27 案例题28
案例题29 案例题30 案例题31 案例题32 案例题33 案例题34 案例题35 案例题36 案例题37

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>