

<<园林工程建设施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<园林工程建设施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787122114365

10位ISBN编号：7122114368

出版时间：2011-11

出版时间：化学工业

作者：蒲亚锋

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<园林工程建设施工组织与管理>>

### 内容概要

蒲亚锋主编的《园林工程建设施工组织与管理(第2版)》为《园林工程建设技术丛书》中的一本。全书以园林工程建设施工组织与管理为主线, 主要内容包括园林工程建设施工概论、组织、管理、项目管理、主要工程的施工管理、其他管理及施工组织等。并结合具体案例, 详细介绍了目前国际、国内景观园林建设施工组织与管理的新趋势、新知识, 以期提高读者的实践操作能力。

《园林工程建设施工组织与管理(第2版)》可作为高等院校园林、园艺、景观工程及相关工程技术专业的教材, 也可作为成人教育和岗位培训的教材, 并可作为园林景观规划公司组织管理及招投标的参考书。

# <<园林工程建设施工组织与管理>>

## 书籍目录

### 第一章 概论

#### 第一节 园林工程建设施工

- 一、园林工程概述
- 二、园林工程建设施工概述
- 三、园林工程建设施工组织与管理概述

#### 第二节 园林工程建设的实施

- 一、园林工程建设施工前的注意事项
- 二、园林工程建设施工中的注意事项

### 第二章 园林工程建设施工组织

#### 第一节 施工组织概述

- 一、施工组织的作用
- 二、施工组织的种类
- 三、施工组织的原则
- 四、施工组织的准备工作

#### 第二节 施工组织编制

- 一、施工组织编制依据
- 二、施工组织编制程序
- 三、施工组织主要内容

#### 第三节 施工组织编制方法

- 一、条形图计划技术与网络图计划技术
- 二、施工组织条形图法
- 三、施工组织网络图法

### 第三章 园林工程建设施工组织案例

#### 第一节 长兴园小区园林工程建设施工组织设计

- 一、施工组织设计编制依据
- 二、工程概况
- 三、项目经理部构成及相关人员的资质
- 四、施工平面布置图
- 五、施工组织及施工进度计划
- 六、施工机械配置和材料投入计划
- 七、铺装、小品施工方案及成品保护、质量保证措施
- 八、确保苗木成活的保证措施、成品保护方案及措施
- 九、供应苗木移栽方案及措施
- 十、雨季施工措施
- 十一、质量保证体系
- 十二、施工工期进度保证措施
- 十三、确保工程安全生产及安全防护措施
- 十四、文明施工及环境保护的技术组织措施
- 十五、售后服务措施

#### 第二节 “秋实园”园林工程建设施工组织设计

- 一、工程项目概况
- 二、主要工程量
- 三、施工进度计划安排及措施
- 四、质量保证措施及分部施工方案
- 五、主要机具配备计划

## <<园林工程建设施工组织与管理>>

六、施工劳动力安排及主要技术管理人员配备

七、安全防火措施及保证体系

八、文明施工技术措施及环境保护措施

### 第四章 园林工程建设施工管理

#### 第一节 概述

一、园林工程建设施工管理的概念及其重要意义

二、园林工程建设施工五大管理的主要内容及其相互关系

三、园林工程建设施工管理的周期性

#### 第二节 施工进度管理

一、园林工程建设施工进度计划

二、园林工程建设施工进度计划的实施

三、园林工程建设施工进度计划的检查与调整

#### 第三节 施工质量管理

一、园林工程建设施工的质量管理

二、施工准备阶段的质量管理

三、施工阶段的质量管理

四、竣工验收阶段的质量控制

五、园林工程建设质量持续改进

六、园林工程建设质量检验与评定

#### 第四节 施工安全管理

一、园林工程建设施工安全管理计划

二、安全管理计划的实施

三、安全隐患检查和安全事故处理

#### 第五节 施工成本管理

一、园林工程建设施工项目成本计划

二、园林工程建设施工项目成本控制运行

三、园林工程建设成本的核算

四、园林工程建设成本的分析与考核

### 第五章 园林工程建设施工项目管理

#### 第一节 施工现场管理

一、园林工程建设规范内容

二、园林工程建设环境保护

三、园林工程建设防火安全管理

四、园林工程建设卫生防疫及其他事项

#### 第二节 施工信息管理

一、施工信息内容

二、施工信息管理系统

#### 第三节 施工生产要素管理

一、园林工程建设施工人力资源管理

二、园林工程建设施工材料管理

三、园林工程建设施工机械设备管理

四、园林工程建设施工技术管理

五、园林工程建设施工资金管理

### 第六章 园林工程建设施工主要工程的施工管理

#### 第一节 园林工程建设的内容和构成

一、园林工程建设施工管理的特点

二、园林工程建设空间构成

## <<园林工程建设施工组织与管理>>

### 第二节 主要分项工程的施工管理

- 一、施工准备和临时设施工程
- 二、整理建设场地工程
- 三、土方工程和基础工程
- 四、混凝土工程
- 五、排水工程
- 六、铺装工程
- 七、栽植基础工程
- 八、栽植工程
- 九、置石工程
- 十、地被植物类工程
- 十一、移植工程
- 十二、供电工程

### 第七章 园林工程建设施工程序与管理案例

- 一、工程概况
- 二、临时设施工程
- 三、园林整地工程
- 四、给排水及供电工程
- 五、园林小品工程
- 六、园路、广场铺装工程
- 七、水景工程
- 八、假山置石工程
- 九、园林栽植工程
- 十、收尾作业

### 第八章 园林工程建设施工的其他管理

#### 第一节 园林工程建设施工验收阶段管理

- 一、园林工程建设施工竣工验收概述
- 二、园林工程建设施工竣工验收的准备工作
- 三、园林工程建设施工竣工资料
- 四、园林工程建设施工竣工验收管理
- 五、园林建设施工竣工结算与决算

#### 第二节 园林工程的回访、养护及保修保活

- 一、回访的组织与安排
- 二、保修保活的范围和时间
- 三、经济责任
- 四、养护、保修、保活期阶段的管理

#### 第三节 园林工程建设施工考核评价

- 一、工程质量等级标准
- 二、工程质量的评定

#### 第四节 施工总结

- 一、工期
- 二、质量
- 三、工程成本

### 参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>