

图书基本信息

书名：<<建设项目全过程造价管理理论与方法>>

13位ISBN编号：9787201049182

10位ISBN编号：7201049186

出版时间：2004-12

出版时间：天津人民出版社

作者：戚安邦，孙贤伟 著

页数：252

字数：400000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《建设项目全过程造价管理理论与方法》是作者在运用先进的管理理论结合我国国情，比较系统地论述了建设项目全过程造价管理理论和方法，对促进我国建设项目造价管理和投资效益的全面提高具有重要的意义。

书籍目录

- 第一章 建设项目造价管理范式的转换
 - 第一节 现代项目管理的新范式
 - 一、项目管理范式的转换
 - 二、项目管理范式转换的原因分析
 - 三、我国项目管理范式转型的情况
 - 第二节 建设项目造价管理的新范式
 - 一、建设项目造价管理范式的发展进程回顾
 - 二、三种建设项目造价管理范式的适用情况分析
 - 三、关于我国建设项目造价管理范式转换的思考
 - 第三节 建设项目全过程造价管理的内涵
 - 一、建设项目全过程造价管理的实质性内涵
 - 二、建设项目全过程造价管理的基本步骤和过程
 - 三、建设项目全过程造价管理的相关知识
- 第二章 现代建设项目管理的基本原理和方法
 - 第一节 现代建设项目的基本概念
 - 一、建设项目的定义
 - 二、建设项目的特性
 - 三、建设项目与日常运营的区别
 - 四、建设项目的分类
 - 第二节 现代建设项目管理的基本概念
 - 一、建设项目管理的目的
 - 二、建设项目管理的主要内容
 - 三、建设项目管理的手段
 - 四、现代建设项目管理的特性
 - 第三节 建设项目生命周期理论和方法
 - 一、建设项目生命周期的定义
 - 二、建设项目生命周期的内容
 - 三、建设项目生命周期的描述
 - 四、建设项目生命周期的基本阶段划分
 - 第四节 建设项目各阶段的主要工作内容
 - 一、建设项目定义与决策阶段的工作
 - 二、建设项目计划与设计阶段的工作
 - 三、建设项目实施与控制阶段的工作
 - 四、建设项目完工与交付阶段的工作
 - 第五节 建设项目的管理过程
 - 一、建设项目管理过程的构成
 - 二、建设项目管理过程各工作间关系
- 第三章 建设项目造价管理方法的最新发展
 - 第一节 建设项目造价管理的发展历程
 - 一、古典建设项目造价管理阶段
 - 二、传统建设项目造价管理阶段
 - 三、现代建设项目造价管理阶段
 - 第二节 新中国建设项目造价管理发展的历程
 - 一、中国的传统建设项目造价管理阶段
 - 二、中国的现代建设项目造价管理阶段

第三节 传统建设项目造价管理的问题与缺陷

- 一、建设项目造价工程与造价管理的争论
- 二、造价工程与造价管理
- 三、传统建设项目造价管理的问题与缺陷

第四节 现代建设项目造价管理方法及其评价

- 一、建设项目全过程造价管理方法及其评价
- 二、建设项目全生命周期造价管理方法及其评价
- 三、建设项目全面造价管理方法及其评价
- 四、总体结论与展望

第四章 建设项目全过程造价管理的方法论

第一节 建设项目全过程造价管理技术方面的问题

- 一、缺少统一的建设项目范围界定与决策的方法
- 二、缺少按基于活动的建设项目造价确定的方法
- 三、缺少按基于活动的建设项目造价控制的方法
- 四、缺少项目相关利益主体共同管理造价的方法
- 五、缺少按建设项目全生命周期造价评估的方法
- 六、缺少同时管理建设项目不确定性造价的方法
- 七、缺少按建设项目诸要素集成管理造价的方法
- 八、缺少建设项目工程造价变更系统控制的方法

第二节 建设项目全过程造价管理方法论的内涵

- 一、建设项目全过程造价管理内涵的界定
- 二、建设项目全过程造价管理方法论的内涵界定

第三节 建设项目全过程造价管理的基本技术方法

- 一、建设项目工作与活动分解的技术方法
- 二、建设项目全过程造价确定的技术方法
- 三、建设项目全过程造价控制的技术方法

第四节 建设项目全过程造价管理的辅助方法

.....

第五章 建设项目工作与活动分解技术方法

第七章 建设项目全过程造价控制的技术方法

第八章 建设项目全要素集成造价管理技术方法

第九章 建筑项目风险造价管理技术方法

第十章 建筑项目全团队造价管理的技术方法

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>