

<<信息工程监理投资控制>>

图书基本信息

书名：<<信息工程监理投资控制>>

13位ISBN编号：9787302112525

10位ISBN编号：7302112525

出版时间：2006-1

出版时间：清华大学出版社

作者：于滨

页数：289

字数：448000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<信息工程监理投资控制>>

内容概要

本书共四篇。

第一篇介绍了信息化工程投资控制的概念、意义，信息化工程投资控制与IT监理、项目管理、成本控制等的关系；第二篇和第三篇介绍了信息化工程中的软件工程与硬件网络集成工程的投资控制，主要介绍了在信息化工程各个阶段进行投资控制的方法和步骤，以及投资控制的重点；第四篇介绍了信息化工程监理收费与信息化工程索赔。

本书可作为信息化工程监理专业本科生和研究生教材，也可作为信息化工程监理人员实施投资控制的参考资料。

<<信息工程监理投资控制>>

书籍目录

第一篇 准备篇 第1章 信息化工程监理投资控制总述 1.1 信息化工程监理投资控制概述 1.2 信息化工程监理投资控制的基本原则 1.3 信息化工程监理投资控制的范围 1.4 信息化工程监理投资控制的目的和意义 1.5 信息化工程监理投资控制与项目成本管理 1.6 信息化工程监理投资控制与IT治理 1.7 信息化工程监理投资控制与进度、质量控制 思考题 第2章 信息化工程监理投资控制的常用数量分析方法 2.1 信息化工程成本的概念 2.2 信息化工程项目开发成本的会计处理 2.3 成本控制基本程序 2.4 信息化工程成本估算与预算 2.5 信息化工程成本决策 思考题 第二篇 操作篇之软件篇? 第3章 工程招标阶段的投资控制 3.1 招标阶段业主单位的主要工作 3.2 招标阶段投资控制计划 3.3 项目决策阶段投资控制 3.4 招标阶段投资控制 3.5 招标阶段常用表格 思考题 第4章 工程设计阶段的投资控制 4.1 设计阶段承建单位的主要工作 4.2 设计阶段监理投资控制 4.3 分析工作 4.4 审核工作 4.5 设计变更审核流程 4.6 信息管理 4.7 设计阶段常用表格 思考题 第5章 工程实施阶段的投资控制 5.1 工程实施阶段承建单位的主要工作和软件开发方法 5.2 工程实施阶段投资控制计划 第6章 工程验收阶段的投资控制 第三篇 操作篇之硬件篇 第7章 工程招标阶段的投资控制 第8章 工程设计阶段的投资控制 第9章 工程实施阶段的投资控制 第10章 工程验收阶段的投资控制 第四篇 后记篇 第11章 信息化工程监理费用 第12章 信息化工程索赔参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>