

<<Project2003企业项目管理>>

图书基本信息

书名：<<Project2003企业项目管理>>

13位ISBN编号：9787302117872

10位ISBN编号：730211787X

出版时间：2005-1

出版时间：第1版 (2005年10月1日)

作者：赵杰

页数：331

字数：513000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<Project2003企业项目管理>>

内容概要

本书结合发电厂大修项目，全面介绍了Project2003企业级项目管理软件环境的安装、配置和操作，并结合项目管理方法体系，介绍了实用的项目管理技术手段和实现技巧。

本书包括项目管理基础知识、系统架构、Project Server2003安装、操作实例分析、创建与编辑新项、组织与建立任务、建立与设置资源、资源分配与成本、排定项目日程、项目跟踪与管理、项目信息查询与筛选、报表编制与打印、管理Project Server、项目的沟通与协作等内容。

本书特别适合项目管理工作人员结合自身的工作实践自学，也可以作为项目管理人员的教材和培训教材。

书籍目录

第1章 Microsoft Project项目管理基础 1.1 项目 1.1.1 项目的概念 1.1.2 项目的要素 1.1.3 项目的特点
1.2 项目管理 1.2.1 项目管理的概念 1.2.2 项目管理的基本步骤 1.3 项目管理相关的工具 1.3.1 项目
管理工具 1.3.2 项目管理专用术语 1.4 Microsoft Project2003的功能 1.4.1 规划项目 1.4.2 跟踪项目
1.4.3 交流项目计划 1.4.4 项目小组协作 1.5 Microsoft Project2003的版本 1.6 安装Microsoft Project
Professional2003 1.7 Project2003基本操作 1.7.1 Project2003工作界面 1.7.2 基本操作 1.7.3 项目向导
1.7.4 帮助信息 1.8 Microsoft Project2003的新增功能 1.8.1 Microsoft Office Project2003的增强功能 1.8.2
Microsoft Office Project Server2003的增强功能 1.8.3 Project Web Access2003的增强功能 1.8.4
与Microsoft Office系统集成的改进之处 1.9 本章小结第2章 Project Server2003体系结构 2.1 Project
Server2003体系结构 2.1.1 概述 2.1.2 Project2003体系结构 2.2 Project Server客户端 2.2.1 Project
Professional2003 2.2.2 Project Web Access2003 2.2.3 Microsoft Outlook 2.3 SQL Server2003和Analysis
Service 2.4 应用程序服务器 2.5 SharePoint Services 2.0 2.6 本章小结第3章 Project Server2003的安装 3.1
Project Server2003安装环境要求 3.1.1 硬件需求 3.1.2 软件需求 3.2 Project Server2003安装前的准备工作
3.2.1 创建用户账户 3.2.2 配置SQL Server2000 3.2.3 配置IIS服务器 3.2.4 配置Internet Explorer增
强安全性 3.2.5 安装和配置SharePoint Services2.0 3.2.6 运行Windows SharePoint Services配置向导 3.3
安装Project Server2003 3.4 适移知识数据库到SQL Server2000 3.5 配置客户端连接Project Server2003 3.5.1
使用Project Web Access 3.5.2 配置Project Professional2003 3.5.3 配置OutLook 3.6 系统安全性配置 3.7
本章小结第4章 Microsoft Project2003操作实例分析 4.1 项目分析 4.1.1 项目背景 4.1.2 项目的流程
4.1.3 项目涉及的任务 4.1.4 项目涉及的资源 4.1.5 确定工期 4.1.6 估计项目成本 4.1.7 项目进度图
表 4.1.8 项目中的沟通 4.2 项目计划图表 4.3 Project2003的视图 4.3.1 【甘特图】视图 4.3.2 【网络
图】视图 4.3.3 【日历】视图 4.3.4 【资源工作表】视图 4.3.5 【任务分配状况】视图 4.3.6 【资
源图表】视图 4.3.7 【跟踪甘特图】视图 4.3.8 组合视图 4.4 本章小结第5章 创建与编辑新项目 5.1
创建企业项目 5.1.1 创建企业项目 5.1.2 设置项目基本信息 5.2 设置工作时间 5.2.1 为项目选择基准
日历 5.2.2 修改企业日历 5.3 保存项目 5.3.1 将项目保存到Project Server 5.3.2 将项目保存存为文件
5.3.3 设置文件属性 5.3.4 项目文件的安全防护 5.3.5 将项目保存为模板 5.4 签出项目 5.4.1 签出企
业项目 5.4.2 删除企业项目 5.5 关于企业全局模板 5.6 本章小结第6章 创建和组织项目中的任务 6.1
输入任务 6.2 编辑任务 6.2.1 修改任务名称 6.2.2 调整任务顺序 6.2.3 删除任务 6.2.4 插入新任务
6.2.5 设置任务工期 6.3 建立里程碑 6.4 任务分级 6.4.1 任务分级 6.4.2 展和折叠任务 6.4.3 显
示WBS编码 6.5 任务链接 6.5.1 任务关系 6.5.2 建立任务关系 6.5.3 解除任务关系 6.5.4 调整任务
关系 6.5.5 允许任务延迟和重叠 6.6 任务限制 6.6.1 任务限制类型 6.6.2 设置任务限制 6.6.3 限制与
任务相关性 6.7 任务的备注和链接 6.8 关键任务 6.8.1 显示关键任务 6.8.2 显示时差 6.8.3 修改关键
任务的定义 6.9 任务的修饰第7章 资源分配第8章 管理项目成本第9章 排定项目日程第10章 项目
跟踪与管理第11章 项目信息的查询与筛选第12章 打印项目报表第13章 管理Project Server第14章 管理
项目的协作和沟通

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>