

<<工程建设监理>>

图书基本信息

书名：<<工程建设监理>>

13位ISBN编号：9787307052376

10位ISBN编号：7307052377

出版时间：2006-10

出版时间：武汉大学出版社

作者：赖一飞

页数：198

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程建设监理>>

内容概要

本书讲述工程建设监理的主要理论与相关实务。

其内容包括工程建设监理总论、工程建设监理组织、工程建设监理规划、工程建设项目投资控制、工程建设进度控制、工程建设质量控制、工程建设合同管理、工程建设监理信息管理等。

本书以工程建设项目为对象，以工程监理为主线，从监理者的角度，全面而系统地阐述了工程建设监理的理论与方法；吸收了国内工程建设监理的最新成果，密切联系工程实践，内容新颖，体系完整，具有较强的针对性、实用性和可操作性。

本书不仅可作为高等院校工程管理专业的本科教材，也可作为从事相关领域研究的专业人士、研究人员的学习参考用书。

<<工程建设监理>>

书籍目录

第一章 工程建设监理总论 第一节 工程建设监理概述 第二节 工程建设监理的产生与发展 第三节 工程建设监理相关法律、法规 第四节 监理工程师与监理单位 小结 思考题第二章 工程建设监理组织 第一节 组织概述 第二节 工程建设监理组织形式 第三节 监理组织的人员配备与职责分工 第四节 工程建设监理组织的沟通 小结 思考题第三章 工程建设监理规划 第一节 工程建设监理规划概述 第二节 工程建设监理规划的编写 第三节 工程建设监理规划的内容 小结 思考题第四章 工程建设项目投资控制 第一节 工程建设项目投资控制概述 第二节 工程设计阶段的投资控制 第三节 工程建设招投标阶段的投资控制 第四节 工程建设施工阶段的投资控制 第五节 工程建设项目竣工决算 小结 思考题第五章 工程建设进度控制 第一节 工程建设进度控制的基本概念 第二节 工程设计阶段的进度控制 第三节 工程施工进度计划控制的工作内容 第四节 施工进度计划实施过程中的检查与监督 第五节 施工进度计划实施过程中的调整方法 小结 思考题第六章 工程建设质量控制 第一节 工程质量控制概述 第二节 设计阶段的质量控制 第三节 施工阶段的质量控制 第四节 设备采购与制造安装的质量控制 第五节 工程质量评定与竣工验收 第六节 工程质量事故处理 小结 思考题第七章 工程建设合同管理 第一节 工程建设监理合同基本概念 第二节 工程建设勘察、设计合同管理 第三节 工程建设施工合同管理 第四节 工程建设委托监理合同管理 第五节 施工索赔管理 小结 思考题第八章 工程建设监理信息管理 第一节 建设监理信息管理概述 第二节 建设监理信息管理 第三节 建设监理住处系统 第四节 建设监理文档资料管理 小结 思考题参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>