

<<工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787307086388

10位ISBN编号：7307086387

出版时间：2011-5

出版时间：武汉大学

作者：胡志根 编

页数：220

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程项目管理>>

内容概要

《工程项目管理》由胡志根主编，是在第一版的基础上修订的。力求从项目全过程管理的角度出发，系统介绍工程项目管理的理论、方法以及应用，并融入工程项目管理发展的新理论和新成果。

全书共分十一章，主要内容包括：工程项目管理概论、工程项目规划、工程项目组织管理、工程项目进度计划、工程项目资金计划、工程项目计划优化、工程项目进度控制、工程项目成本控制、工程项目质量控制、工程项目招投标与合同管理、工程项目风险管理。

《工程项目管理》吸收了国内外工程项目管理的最新研究与实践成果，内容新颖，体系完整。本书除作为高等学校工程及工程管理类本科专业教材外，亦可作为工程技术与管理人员、MBA学员的学习参考书。

<<工程项目管理>>

书籍目录

- 前言
- 第一版前言
- 第一章 工程项目管理概论
 - 第一节 工程项目
 - 第二节 工程项目管理
 - 第三节 工程项目管理的发展
- 第二章 工程项目规划
 - 第一节 工程项目的策划
 - 第二节 工程项目的可行性研究
 - 第三节 工程项目的结构分析
 - 第四节 工程项目的计划系统
- 第三章 工程项目组织管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目组织形式
 - 第三节 工程项目管理的主要模式
 - 第四节 项目经理
- 第四章 工程项目进度计划
 - 第一节 工程项目进度计划的编制
 - 第二节 工程项目网络计划的计算
 - 第三节 工程项目网络计划的表示方法
- 第五章 工程项目资金计划
 - 第一节 工程项目的资金规划
 - 第二节 工程项目资金使用计划的控制目标
 - 第三节 工程项目资金使用的进度计划
 - 第四节 工程项目资金计划的风险分析
- 第六章 工程项目计划的优化
 - 第一节 工期调整方法
 - 第二节 工期优化方法
 - 第三节 资源优化方法
 - 第四节 工期—费用优化方法
- 第七章 工程项目进度控制
 - 第一节 工程项目进度控制的目标与内容
 - 第二节 工程项目进度控制流程
 - 第三节 工程项目进度实施控制与调整方法
 - 第四节 工期延期的控制
- 第八章 工程项目成本控制
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目成本控制方法
 - 第三节 工程项目的成本核算
 - 第四节 工程项目成本分析
- 第九章 工程项目质量控制
 - 第一节 概述
 - 第二节 工程项目质量管理体系
 - 第三节 工程项目质量控制的工具和方法
 - 第四节 工程质量事故原因分析

<<工程项目管理>>

第五节 工程质量事故的处理

第十章 工程项目招投标与合同管理

第一节 工程项目招标

第二节 工程项目投标

第三节 工程项目合同管理

第四节 工程项目索赔管理

第十一章 工程项目风险管理

第一节 概述

第二节 工程项目风险分析

第三节 工程项目风险防范与对策

第四节 工程项目风险分析案例

参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>