

<<信息工程建设监理>>

图书基本信息

书名：<<信息工程建设监理>>

13位ISBN编号：9787505379152

10位ISBN编号：7505379151

出版时间：2002-9

出版时间：电子工业出版社

作者：葛乃康

页数：328

字数：299000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<信息工程建设监理>>

### 内容概要

本书为我国信息工程建设监理领域或最早出版的著作之一，全书共分五大部分。

第一部分对信息工程建设监理最早出版的著作之一，全书共分五大部分。

第一部分对信息工程建设监理的框架和定位进行了描述，第二部分提出了监理过程的体系结构，第三部分描述了全过程的监理内容，第四部分讨论监理的依据，第五部分研讨了监理软件编制及监理领域的发展。

在附录中突出反映了信息工程建设监理领域起步所需的资料、方法及具体实例。

本书适于作为广大信息建设工程领域和法律咨询界等有关工程技术人员的培训教材或在工程监理实践中的参考书，亦适于用做高等院校计算机、信息工程等相关专业的研究生和本科生教材。

## <<信息工程建设监理>>

### 作者简介

葛乃康，北方交通大学计算机与信息技术学院计算机科学技术系教授。  
1978年以来，一直从事计算机网络的教学和科研工作，2002年3月首次在国内开设硕士研究课程《信息工程建设监理》。  
自1999年以来，应有关招标公司邀请，参与世界银行贷款项目及国内多项信息工程项目的评标工作，

## <<信息工程建设监理>>

### 书籍目录

第1章 绪论 第一节 背景 第二节 信息工程建设监理的基本概念及内容 第三节 实行监理制的依据和方法  
第2章 信息工程建设 第一节 概述 第二节 政府建设监理 第三节 社会建设监理  
第3章 监理公司的设立、资质和经营服务 第一节 监理公司的设立和组建 第二节 监理公司的资质 第三节 监理公司的经营服务 第四节 建设监理费用  
第4章 信息工程建设监理的业务准备 第一节 监理过程的体系结构 第二节 项目监理前期业务准备 第三节 组建监理班子及确立监理目标  
第5章 工程前期的建设监理 第一节 概述 第二节 编制可行性研究报告 第三节 信息工程的招标、投标及评标 第四节 住处民工程系统设计及其监理 第五节 专家评审 第六节 监理规划与监理细则  
第6章 工程中、后期的建设监理 第一节 施工、开发阶段的质量控制 第二节 施工、开发阶段的进度控制 第三节 施工、开发阶段的投资控制 第四节 施工与开发阶段的合同管理、信息管理和组织协调  
第7章 信息工程建设监理的依据  
第8章 选用信息技术标准举例  
第9章 信息工程建设监理软件  
第10章 信息工程建设监理领域需要研究的若干课题  
附录

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>