

<<计算机信息系统集成项目管理基础>>

图书基本信息

书名：<<计算机信息系统集成项目管理基础>>

13位ISBN编号：9787505396722

10位ISBN编号：7505396722

出版时间：2004-3

出版时间：电子工业

作者：中国软件评测中心

页数：359

字数：380000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<计算机信息系统集成项目管理基础>>

### 内容概要

本书是信息产业部计算机信息系统集成项目经理培训教材。全书由12章组成，涵盖了计算机信息系统集成项目管理过程、管理范围、成本管理、人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和采购管理等内容。

本书可作为计算机信息系统集成项目经理培训、高级项目经理培训教材，也可供IT领域工程师、项目经理等阅读。

书籍目录

第1章 绪论 1.1 什么是项目、项目管理 1.2 项目管理学科的产生和发展 1.3 计算机信息系统企业实现项目管理的必要性 1.4 对系统集成企业项目管理的要求第2章 项目管理的环境 2.1 项目阶段和项目生命期 2.2 系统集成项目经理的选择 2.3 系统集成企业的项目组织形式 2.4 项目办公室 2.5 社会经济环境对项目管理组织的影响第3章 系统集成项目管理的过程 3.1 项目管理的过程 3.2 项目的启动 3.3 项目的计划 3.4 项目的实施与控制 3.5 项目的收尾第4章 项目整体管理 4.1 项目整体管理 4.2 项目计划制定 4.3 项目计划的实施 4.4 项目变动的总体控制第5章 项目范围管理 5.1 项目范围管理概述 5.2 启动和项目章程 5.3 项目范围计划编制 5.4 项目范围的定义 5.5 项目范围核实 5.6 项目范围变更控制第6章 项目时间管理 6.1 项目时间管理概述 6.2 项目活动定义 6.3 项目活动顺序安排 6.4 项目活动时间估计 6.5 制定进度计划 6.6 进度控制 6.7 网络图技术第7章 项目成本管理 7.1 项目成本管理的概念 7.2 项目资源计划 7.3 成本估算 7.4 成本预算 7.5 成本控制第8章 项目的质量管理 8.1 项目质量及项目质量管理 8.2 项目质量计划编制 8.3 项目质量保证 8.4 项目质量控制 8.5 有效的IT项目质量管理第9章 项目人力资源管理 9.1 项目人力资源管理的定义及描述 9.2 项目管理的组织规划与发展 9.3 项目组织中的人员获取 9.4 项目团队的建设 9.5 项目冲突及管理 9.6 人力资源的负荷和平衡的调节第10章 项目沟通管理 10.1 项目沟通管理的重要性 10.2 沟通计划编制 10.3 信息发送 10.4 绩效报告 10.5 管理收尾 10.6 改善沟通的软技巧 10.7 项目沟通的重点—项目需求沟通 10.8 使用项目沟通模板第11章 项目风险管理 11.1 风险和项目风险管理 11.2 风险管理计划编制 11.3 风险识别 11.4 定性风险分析 11.5 定量风险分析 11.6 风险应对计划编制 11.7 风险监督和控制 11.8 十大风险追踪第12章 项目的采购管理 12.1 项目采购和采购管理的定义 12.2 项目采购计划的编制 12.3 项目询价计划的编制 12.4 项目采购的询价 12.5 供应商的选择 12.6 合同管理 12.7 合同收尾

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>