

<<建设工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787508429755

10位ISBN编号：7508429753

出版时间：2005-7

出版时间：水利水电出版社

作者：李世蓉 兰定筠

页数：210

字数：326000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建设工程项目管理>>

### 内容概要

本书是“一级建造师执业资格考试通关指南”丛书的分册之一，主要是为了帮助考生在极短的时间内，对考试大纲所要求的建设工程项目管理知识有一个全面的理解和掌握，依据《一级建造师执业资格考试大纲》和《全国一级建造师执业资格考试用书》，按照知识点、剖析、例题、习题精选的思路编写而成。

本书分为两篇，第一篇为知识点，包括：建设工程项目管理概论，建设工程项目施工成本控制，建设工程项目进度控制，建设工程项目质量管理，建设工程职业健康安全与环境管理，建设工程合同与合同管理，建设工程项目信息管理；第二篇为习题精选。

本书特别适合参加全国一级建造师执业资格考试的考生，也可供相关专业的工程管理人员学习，以及大专院校工程管理专业师生教学参考。

## &lt;&lt;建设工程项目管理&gt;&gt;

## 书籍目录

前言第一篇 知识点 第1章 建设工程项目管理概论 1.1 掌握建设工程项目管理的类型和建设各方项目管理的目标和任务 1.2 掌握建设工程监理的概念、工作性质和工作任务 1.3 掌握建设工程项目管理相关的组织理论及基本的组织工具 1.4 掌握建设工程项目管理规划的概念、内容和编制方法 1.5 掌握建设工程项目采购的基本模式 1.6 掌握建设工程项目目标控制的动态控制原理 1.7 掌握施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 1.8 掌握施工企业人力资源管理的概念和任务 1.9 掌握建设工程项目总承包的理论、组织与方法 1.10 熟悉建设工程监理的工作方法 1.11 了解建设工程项目管理的国内外背景和发展趋势 1.12 了解建设工程项目策划的基本知识 1.13 了解风险管理的基本概念 第2章 建设工程项目施工成本控制 2.1 掌握施工成本管理的任务与措施 2.2 掌握施工成本计划的编制依据和编制方法 2.3 掌握工程变更价款的确定方法、索赔费用的组成和计算方法,以及工程结算的方法 2.4 掌握施工成本控制和分析的依据和方法 第3章 建设工程项目进度控制 3.1 掌握建设工程项目进度控制的含义、目的和任务,以及进度计划系统的概念 3.2 掌握建设工程项目进度计划的编制方法 3.3 掌握建设工程项目进度控制的方法 3.4 熟悉建设工程项目总进度目标的论证 3.5 了解计算机辅助建设工程项目进度控制的意义 第4章 建设工程项目质量控制 4.1 掌握建设工程项目质量控制的概念和原理 4.2 掌握建设工程项目质量控制系统的建立和运行 4.3 掌握建设工程项目施工质量控制和验收的方法 4.4 熟悉建设工程项目质量的政府监督 4.5 熟悉常见的工程质量统计分析方法的应用 4.6 了解GB/T19000-ISO9000质量管理体系标准 4.7 了解建设工程项目设计质量控制的内容和方法 第5章 建设工程职业健康安全与环境管理 第6章 建设工程合同与合同管理 第7章 建设工程项目信息管理第二篇 习题精选 第1章 建设工程项目管理概论 第2章 建设工程项目施工成本控制 第3章 建设工程项目进度控制 第4章 建设工程项目质量控制 第5章 建设工程职业健康安全与环境管理 第6章 建设工程合同与合同管理 第7章 建设工程项目信息管理习题答案参考文献

<<建设工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>