

## <<工程建设监理概论>>

### 图书基本信息

书名：<<工程建设监理概论>>

13位ISBN编号：9787508436074

10位ISBN编号：7508436075

出版时间：2006-2

出版时间：中国水利水电出版社

作者：张梦宇

页数：232

字数：356000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<工程建设监理概论>>

### 内容概要

本书是按照《全国高职高专水利水电类精品规划教材》编审会议的决定组织编写的。全书共分11章，包括建设监理制、监理单位与监理人员、监理规划与监理实施细则、建设监理组织、设计阶段监理、施工招标阶段的监理、施工阶段进度控制、施工阶段质量控制、施工阶段投资控制、施工合同管理、施工索赔和监理规划案例。

本书为高职高专水利水电工程类各专业使用教材，也可作为土木工程类各专业高等教育的参考教材和工程技术人员的参考书。

各学校采用本教材时，可根据专业特点以及各学校培养目标的具体要求，酌情取舍。

## &lt;&lt;工程建设监理概论&gt;&gt;

## 书籍目录

序前言第一章 建设监理制 第一节 建设监理的产生与发展 第二节 工程建设监理的概念、性质和方法 第三节 建设项目与建设程序第二章 监理单位与监理人员 第一节 监理单位 第二节 监理单位与建设市场各方的关系 第三节 监理人员第三章 监理规划与监理实施细则 第一节 监理规划的意义和内容 第二节 监理实施细则 第四章 建设监理组织 第一节 组织的基本原理 第二节 项目发包与承包的组织模式 第三节 建设监理的组织模式 第四节 监理单位的机构设置第五章 工程设计监理 第一节 工程设计监理的意义 第二节 工程设计监理第六章 施工招标阶段的监理 第一节 招投标概述 第二节 招标准备阶段监理工程师的业务工作 第三节 招标阶段监理工程师的业务工作 第四节 决标阶段监理工程师的业务工作 第五节 国际工程招标实例第七章 施工阶段进度控制 第一节 建设项目进度控制概述 第二节 施工进度控制的任务 第三节 施工进度的表示方法 第四节 施工进度监督、分析与调整 第五节 施工进度报告第八章 施工阶段的质量控制 第一节 质量管理与质量保证术语 第二节 合同条件与施工阶段质量控制 第三节 工序质量控制 第四节 工程质量事故分析处理 第五节 质量控制的统计分析方法 第六节 工程质量评定验收和缺陷责任期质量控制第九章 施工阶段的投资控制 第一节 概述 第二节 施工阶段的投资控制 第三节 案例分析第十章 工程建设合同管理 第一节 工程建设合同 第二节 工程建设监理合同管理 第三节 工程施工合同管理 第四节 FIDIC土木工程施工合同条件简介 第五节 案例分析第十一章 施工索赔 第一节 施工索赔概述 第二节 索赔的程序及处理 第三节 案例分析附录 尼尔基水利枢纽工程监理规划参考文献

<<工程建设监理概论>>

编辑推荐

其他版本请见：《全国高职高专水利水电类精品规划教材：工程建设监理概论》

<<工程建设监理概论>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>