

<<政府投资项目代建制理论与实施>>

图书基本信息

书名：<<政府投资项目代建制理论与实施>>

13位ISBN编号：9787508455686

10位ISBN编号：7508455681

出版时间：2008-6

出版时间：水利水电出版社

作者：张伟

页数：441

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<政府投资项目代建制理论与实施>>

内容概要

本书是“清华大学建设管理丛书”之一，书中紧密结合国务院深化投资体制改革的政策背景，论证了政府投资领域多种项目管理模式并存，而代建制将成为非经营性项目管理目标模式的改革方向。

为使各方更准确地认识和理解代建制，本书明确地阐述了代建制的概念和理论依据，构建了由法律规定、合同约定、政府监管和市场调节四个制度层面组成的项目监管体系；为规范代建制的具体操作，研究了代建制适用范围、项目实施流程、招标方式，计价方式和风险分配等问题，构建了代建项目实施细则；为消除代建制的实施障碍，提出了完善法规体系、政府监管体系的建议，并提出了不同地区因地制宜推行代建制的具体方案。

本书内容系统、资料翔实，并附有调查数据统计和案例分析，提出了有针对性的立法和政策建议，既可为投资建设领域的各级领导、相关部门、企业人员借鉴，也可供相关专业的科研教学工作者参考。

。

<<政府投资项目代建制理论与实施>>

作者简介

张伟，1980年10月19日出生于湖北省松滋县。

1998年9月考入清华大学土木工程系建筑工程专业，2002年7月本科毕业并获得工学学士学位。

2002年9月免试进入清华大学建设管理系管理科学与工程专业，2007年7月毕业并获得工学博士学位。

2007年7月至今在华中科技大学土木工程

<<政府投资项目代建制理论与实施>>

书籍目录

总序前言第一章 绪论 第一节 研究背景和意义 第二节 研究对象和范围 第三节 国内外相关研究现状 第四节 研究方法和技术路线 第五节 主要内容和结构安排第二章 政府投资项目管理模式改革方向 第一节 基本概念 第二节 政府投资项目管理模式改革的背景 第三节 我国政府投资项目管理模式改革方向 第四节 本章小结第三章 代建制概念及机理分析 第一节 代建制的概念分析 第二节 代建制的机理分析 第三节 代建制的理论依据 第四节 本章小结第四章 代建制组织方式及监管制度 第一节 代建制下的产权分析 第二节 代建制下的委托代理分析 第三节 代建制下克服信息失灵的分析 第四节 代建制下的监管制度 第五节 本章小结第五章 代建制项目管理细则 第一节 代建制项目管理模式辨析 第二节 代建项目的实施流程 第三节 代建制的适用范围与选择机制 第四节 代建单位的招标方式 第五节 代建合同的计价方式 第六节 代建项目的组织结构 第七节 代建项目的责权及风险分配 第八节 代建项目的责任追究 第九节 代建项目的成功要素 第十节 本章小结第六章 代建制制度环境及推行策略 第一节 代建制相关法规体系的分析 第二节 代建制下政府监管体制的分析 第三节 代建制推行策略的分析 第四节 本章小结第七章 实证分析 第一节 代建制实施的问卷调查 第二节 案例分析 第三节 代建制实施问题的专家访谈 第四节 本章小结第八章 结论 第一节 主要结论 第二节 进一步研究计划附录A 有关表格附录B 代建制实施的调查问卷附录C 代建制的相关法律法规参考文献作者简介

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>