

<<建筑工程施工组织与项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程施工组织与项目管理>>

13位ISBN编号：9787511111210

10位ISBN编号：7511111211

出版时间：2012-9

出版时间：中国环境科学出版社

作者：赵毓英 编

页数：328

字数：485000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程施工组织与项目管理>>

内容概要

随着建筑行业的不断发展、科学技术的不断进步，建筑施工企业的管理必须适应时代发展和进步的变化。

近些年来国家住房和城乡建设部颁布了一些有关建筑工程施工管理的法规、标准和规范，对建筑施工企业的管理也提出了新的要求。

因此，我们编写了此书。

以便建筑施工项目管理人员学习。

《建筑与市政工程施工现场专业人员培训教材：建筑工程施工组织与项目管理》的编写依据了当前现行的有关法律、法规、标准、规范，并参考了一些文献资料。

《建筑与市政工程施工现场专业人员培训教材：建筑工程施工组织与项目管理》共分为两篇十五章。

第一篇“建筑工程施工组织”阐述了基本建设的概念和程序，流水施工和网络计划技术的知识，施工组织设计的内容、方法和步骤。

第二篇“建筑工程施工管理”讲述了现代先进的管理技术和方法；如：施工现场的管理、施工项目管理、施工项目质量管理及控制、施工项目的职业健康安全的管理、施工项目进度管理、施工合同管理、资源的管理、施工项目成本管理、施工项目信息管理等。

《建筑与市政工程施工现场专业人员培训教材：建筑工程施工组织与项目管理》每章后附有复习思考题，以便巩固所学的知识。

<<建筑工程施工组织与项目管理>>

书籍目录

- 第一篇 建筑工程项目施工组织
- 第一章 建筑工程项目施工组织概述
- 第一节 基本建设项目及基本建设程序
- 第二节 建筑工程项目施工程序
- 第三节 建筑工程项目的招标和投标
- 第四节 建筑业企业资质
- 第五节 项目经理责任制及项目经理部
- 复习思考题
- 第二章 施工准备
- 第一节 施工准备概述
- 第二节 资料收集及技术准备
- 第三节 施工现场准备
- 第四节 物资准备
- 第五节 劳动组织准备
- 第六节 季节性施工准备
- 复习思考题
- 第三章 流水施工与网络计划技术
- 第一节 建筑工程流水施工
- 第二节 网络计划技术
- 复习思考题
- 第四章 施工组织设计
- 第一节 施工组织设计概述
- 第二节 单位工程施工组织设计
- 第三节 主要技术经济措施和技术经济分析指标
- 复习思考题
- 第二篇 建筑工程项目施工管理
- 第五章 建筑工程项目施工管理概述
- 第一节 施工项目管理的内容
- 第二节 现代管理技术在施工项目管理中的应用
- 复习思考题
- 第六章 建设工程施工现场管理
- 第一节 建设工程施工现场管理概述
- 第二节 施工现场的文明施工管理
- 第三节 施工现场的环境管理
- 第四节 施工现场的综合考评
- 复习思考题
- 第七章 施工技术管理
- 第一节 施工技术管理概述
- 第二节 技术管理的基础工作
- 第三节 技术管理的业务工作
- 复习思考题
- 第八章 施工项目质量管理及控制
- 第一节 施工项目质量管理及控制概述
- 第二节 项目施工过程的质量控制
- 第三节 质量控制点的设置

<<建筑工程施工组织与项目管理>>

第四节 施工项目质量管理的统计分析方法

第五节 施工质量检查、评定及验收

复习思考题

第九章 施工项目职业健康安全管理

第一节 施工项目职业健康安全管理概述

第二节 职业健康安全技术措施计划

第三节 职业健康安全检查

第四节 安全隐患和安全事故处理

第五节 施工项目的消防保安及卫生防疫

复习思考题

第十章 施工项目进度管理

第一节 施工项目进度管理概述

第二节 施工项目进度计划

第三节 施工项目进度计划的实施

第四节 施工项目进度计划的检查与调整

复习思考题

第十一章 施工合同管理

第一节 施工合同的订立

第二节 施工合同的履行

第三节 施工合同的变更、解除、终止和评价

第四节 施工合同的违约、索赔、争议

复习思考题

第十二章 资源管理

第一节 人力资源管理

第二节 物资管理

第三节 施工机械设备的管理

第四节 测量设备的管理

复习思考题

第十三章 施工项目成本管理

第一节 施工项目成本管理概述

第二节 施工项目成本预测和计划

第三节 施工项目成本控制

第四节 施工项目成本核算

第五节 施工项目成本分析和考核

复习思考题

第十四章 施工项目后期管理

第一节 施工项目竣工前的工作

第二节 施工项目竣工结算与决算

第三节 施工项目的回访与保修

第四节 施工项目的考核评价

复习思考题

第十五章 施工项目信息管理

第一节 施工项目信息管理概述

第二节 施工项目信息的分类及施工项目管理信息系统

复习思考题

参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>