

<<三峡库区专业项目复建总结性研究>>

图书基本信息

书名：<<三峡库区专业项目复建总结性研究>>

13位ISBN编号：9787549213245

10位ISBN编号：7549213240

出版时间：2012-9

出版时间：长江出版社

作者：蒋建东

页数：152

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<三峡库区专业项目复建总结性研究>>

内容概要

《三峡库区专业项目复建总结性研究》主要从专业项目复建的规划设计、复建管理、复建实施、任务完成情况、主要成效、主要经验、存在的主要问题及建议等方面展开总结性研究。

《三峡库区专业项目复建总结性研究》总结性研究取得以下主要结论：一是三峡库区专业项目复建规划设计、管理体制及机制、政策等有力地保障了库区专业项目复建的顺利进行；二是库区专业项目各项复建任务全面按时完成，满足了分期蓄水的要求；三是库区专业设施功能已全面恢复且布局更加合理，规模和等级有所提高，功能相比淹没前有了较大改善，有力保障了移民搬迁安置和库区经济社会发展需要；四是库区专业项目复建过程中的“原规模、原标准或者恢复原功能”（以下简称“三原”）的补偿原则、规划设计、管理体制、管理机制、资金筹集等方面都积累了宝贵的经验，可供其他水利水电工程移民工作中专业项目复建参考借鉴。

总之，三峡库区专业项目复建为库区移民工作的顺利开展提供了基础设施配套，为农村移民安置及城镇迁建等工作顺利实施打下了坚实的基础，满足了库区人民生产生活的需要，为库区移民搬迁、移民安稳致富和经济社会发展作出了积极贡献。

<<三峡库区专业项目复建总结性研究>>

书籍目录

1 概述1.1 三峡工程概述1.2 研究的目的及意义1.3 研究任务1.4 研究主要结论2 三峡库区专业项目复建规划设计2.1 早期移民规划工作2.2 实物指标调查2.3 规划大纲编制2.4 补偿投资测算2.5 规划原则及依据2.6 规划任务、组织分工及规划审批2.7 规划成果2.8 专业项目实施阶段规划的调整与完善2.9 实施计划与单项设计3 三峡库区专业项目复建管理3.1 专业项目复建法律、法规3.2 与复建专业项目有关的重大政策3.3 复建管理体制3.4 专业项目复建管理机制4 三峡库区专业项目复建实施4.1 专业项目复建的时代背景4.2 实施内容及程序4.3 复建主要模式及比较4.4 复建资金来源5 三峡库区专业项目复建完成情况5.1 总体完成情况5.2 公路桥梁实施完成情况5.3 港口码头复建完成情况5.4 电力复建完成情况5.5 邮电通信复建完成情况5.6 广播电视复建完成情况6 三峡库区专业项目复建成效6.1 保障了移民搬迁安置工作的顺利实施6.2 专业项目功能得到恢复及改善6.3 专业项目复建为库区基础设施全面发展提供契机6.4 专业项目复建为振兴库区经济提供基本条件7 三峡库区专业项目复建的主要经验7.1 科学合理的统筹规划,明确了复建任务与资金,切实指导了专业项目复建7.2 “三原”原则妥善处理了补偿与发展的关系7.3 坚持移民任务和移民资金双包干的原则,创新管理体制机制,保障了专业项目复建任务的全面完成7.4 对口支援、多渠道筹资,保障了专业项目复建任务的完成8 有关问题及建议8.1 存在的主要问题8.2 建议 主要参考文献

<<三峡库区专业项目复建总结性研究>>

编辑推荐

专业项目复建是三峡工程移民安置的重要组成部分，是库区移民和发展的基础工程。在专业项目复建实施过程中，三峡库区各级政府及移民主管部门、行业主管部门、建设单位、规划设计单位等进行了大量探索和实践，积累了丰富的经验。

在三峡移民搬迁安置工作完成之际，结合实际工作，开展三峡库区专业项目复建的全面总结性研究，对推动移民工作和三峡工程后续工作都具有重要意义。

《三峡库区专业项目复建总结性研究》主要从专业项目复建的规划设计、复建管理、复建实施、任务完成情况、主要成效、主要经验、存在的主要问题及建议等方面展开总结性研究。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>