

图书基本信息

书名：<<河南省土地整治工程施工监理规程>>

13位ISBN编号：9787550903678

10位ISBN编号：7550903670

出版时间：2012-10

出版时间：黄河水利出版社

作者：河南省土地整理中心

页数：154

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<河南省土地整治工程施工监理规程>>

内容概要

《河南省土地整治工程施工监理规程（试行）》共14章，32节，4个规范性附录。主要内容有总则、术语、监理组织及监理人员、施工监理基本工作程序和制度、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全管理、文明施工与环境保护、合同管理的其他工作、信息与档案管理、工程验收与移交、保修期的监理工作以及附录A《施工监理主要工作程序框图》、附录B《监理报告编写要求及主要内容》、附录C《施工监理工作常用表格》、附录D《河南省土地整治工程施工监理合同（示范文本）》。

<<河南省土地整治工程施工监理规程>>

书籍目录

1 总则2 术语3 监理组织及监理人员 3.1 监理单位 3.2 监理机构 3.3 监理人员 3.4 监理检测仪器设备4 施工监理基本工作程序和制度 4.1 基本工作程序 4.2 主要工作制度5 施工准备阶段的监理工作 5.1 监理机构的准备工作 5.2 施工准备的监理工作 5.3 开工条件核查的监理工作6 工程质量控制 6.1 工程质量控制原则 6.2 原材料、构配件和工程设备的检验与控制 6.3 施工过程质量控制 6.4 工程质量检验与评定7 工程进度控制 7.1 工程进度控制原则 7.2 进度控制的内容和方法8 工程投资控制 8.1 工程投资控制依据 8.2 工程投资控制原则 8.3 工程计量 8.4 工程款支付9 安全管理 9.1 安全管理的原则 9.2 监理机构的施工安全管理10 文明施工与环境保护 10.1 文明施工 10.2 环境保护11 合同管理的其他工作 11.1 工程暂停及复工管理 11.2 工程变更管理 11.3 索赔管理 11.4 违约管理 11.5 工程保险 11.6 工程分包管理 11.7 其他12 信息与档案管理13 工程验收与移交14 保修期的监理工作 14.1 保修期的起算、延长和终止 14.2 保修期监理的主要工作内容附录A 施工监理主要工作程序框图附录B 监理报告编写要求及主要内容 B.1 监理报告的编写要求 B.2 监理月报的主要内容 B.3 监理专题报告的主要内容 B.4 监理工作报告的主要内容 B.5 监理工作总结报告的主要内容附录C 施工监理工作常用表格附录D 河南省土地整治工程施工监理合同(示范文本)本规程标准用词说明

<<河南省土地整治工程施工监理规程>>

编辑推荐

河南省土地整理中心主编的《河南省土地整治工程施工监理规程(试行)》共14章, 32节, 4个规范性附录。

主要内容有总则、术语、监理组织及监理人员、施工监理基本工作程序和制度、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全管理、文明施工与环境保护、合同管理的其他工作、信息与档案管理、工程验收与移交、保修期的监理工作以及附录A《施工监理主要工作程序框图》、附录B《监理报告编写要求及主要内容》、附录C《施工监理工作常用表格》、附录D《河南省土地整治工程施工监理合同(示范文本)》。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>