

<<山东省金保工程建设可行性报告>>

图书基本信息

书名：<<山东省金保工程建设可行性报告>>

13位ISBN编号：9787560727974

10位ISBN编号：7560727972

出版时间：2004-10

出版时间：山东大学出版社

作者：韩金峰 主编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<山东省金保工程建设可行性报告>>

内容概要

本书主要内容简介：山东省劳动和社会保障厅党组十分重视社会保险信息系统的建设工作，成立了由矫学柏厅长任组长的信息化工作领导小组，根据社会保险工作面临的形势和社会保险工作发展的需要，根据全国规划要求，对本省社会保险信息系统建设进行了详细的系统规划和方案制定；同时，根据国家金保工程项目建议书、国家发展改革委批文精神和国家发展改革委可行性研究报告规范格式要求，对本省的可行性研究报告进行了研究制定。

<<山东省金保工程建设可行性报告>>

书籍目录

第一章 项目概述

- 一、项目名称
- 二、项目承担单位及负责人
- 三、可研报告编写单位
- 四、可研报告编制依据
- 五、建设目标、规模、内容、周期
- 六、总投资及来源
- 七、经济及社会效益
- 八、结论与建议

第二章 项目建设的必要性

- 一、现状与差距
- 二、发展趋势
- 三、项目建设的必要性
- 四、项目建设的可行性

第三章 项目承担单位概况

- 一、单位简况
- 二、机构职责

第四章 需求分析

- 一、主要应用描述
- 二、功能和性能需求
- 三、信息量预测
- 四、数据属性分析
- 五、流程分析
- 六、社会保险业务特点总结

第五章 总体方案

- 一、总体目标及分期目标
- 二、工作模式
- 三、本期工程建设内容与建设规模
- 四、建设原则

第六章 项目本期建设方案

- 一、建设目标与内容
- 二、网络系统设计
- 三、数据系统设计
- 四、应用系统设计
- 五、系统安全设计
- 六、设备与软件配置
- 七、土建及配套工程

第七章 项目的招标方案

- 一、项目管理办法
- 二、招标范围
- 三、招标的组织形式与方式

第八章 环保、消防、职业安全卫生和节能

- 一、环境保护
- 二、消防
- 三、职业安全卫生

<<山东省金保工程建设可行性报告>>

四、节能

第九章 项目组织机构与人员

一、领导组织机构

二、专家咨询委员会

三、项目管理机构

四、建设机构

五、运行维护机构

六、技术力量和人员配置

七、人员培训

第十章 项目实施进度

一、项目建设期

二、实施安排计划

.....

第十一章 投资估算和资金筹措

第十二章 效益分析

第十三章 结论与建议

附录金保工程一览表汇总

<<山东省金保工程建设可行性报告>>

章节摘录

版权页：以网络为依托，重构和优化业务处理模式，建立规范的业务管理体系、严密的基金监督体系、完善的社会化服务体系和科学的宏观管理体系，实现对社会保险经办业务全过程的管理，为宏观决策、基金监督和社会化服务提供全方位技术支持。

金保工程包括两大系统：劳动力市场信息系统和社会保险信息系统。

一期是社会保险信息系统，二期做整合，本方案只对社保做分析。

（二）总体建设规模社会保险信息系统分为中央—省—市三级。

在山东省劳动保障厅信息化工作领导小组办公室设立省级网络中心，上联中央网络中心，下联本省范围内所有地级以上城市市域网和省本级经办机构。

包括省本级在内，全省共有17个城市联入省级网络中心，城市级网络联结市内区县所有社保经办部门、街道（社区）经办网点以及相关部门和单位。

按照分级投资建设的原则，省劳动保障厅主要负责省级网络中心及省—市网络联结的建设，以及对城市信息系统的规划指导和统一标准。

（三）建设周期社会保险信息系统分期建设，总建设周期为四年左右的时间。

一期项目建设周期为2004～2005年，二期项目建设周期为2006～2007年。

本项目是一期。

（四）一期建设目标一期建设目标是到2005年末，在地级以上城市建成统一的社会保险信息系统，建成省级劳动保障数据中心，建成联结省、市两级节点的省级广域主干网以及市域网，并上联中央网络中心，形成安全可靠的中央—省—市三级网络系统，以实现业务经办的全程信息化，实现省内跨地市、跨省的社会保险关系转移、异地就医和异地离退休人员业务经办和管理服务的信息交换与共享，实现养老、失业、医疗、工伤保险等业务信息和各类社会保险统计类信息的“网络扫描”，实现社会保障基金的非现场监督，实现社会公众对社会保险事务的有关服务要求，实现与相关部门的横向信息交换。

（五）一期建设规模在一期中，要完成省、市两级网络系统的建设，城市网内部规模根据经办网点布局的推进进行扩展，在一期至少要覆盖到省级、地市级、区县级劳动保障部门和社会保险经办机构，全省接入金保工程业务专网的机构约778个，其中省级机构2个，地市级机构88个，区县级机构688个。

（六）一期建设内容1.网络系统建设社会保险信息网络分为三个层次，包括办公网、业务专网、公众服务网。

业务专网是金保工程建设的重点，用于传送劳动保障系统业务信息，支持社会保障专业性服务业务。业务专网纵向包括联结中央、省两级节点的全国主干广域网，联结省、市两级节点的省级广域主干网，联结市级节点及市内各业务经办部门、终端延伸到街道（社区）各经办网点的市域网；横向以各级节点为中心向外辐射，联结财政、地税、民政等相关政府部门和医院、药店、银行、邮局等相关单位的网络。

金保工程省级投资部分只负责联结省厅局域网，省、市两级节点的省级主干广域网，省级公共服务网建设，以及其他需要全省统一投资建设的部分。

<<山东省金保工程建设可行性报告>>

编辑推荐

《山东省金保工程建设可行性报告》是由山东大学出版社出版。

<<山东省金保工程建设可行性报告>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>