

<<建设监理>>

图书基本信息

书名：<<建设监理>>

13位ISBN编号：9787561820575

10位ISBN编号：7561820577

出版时间：2004-11

出版时间：天津大学出版社

作者：赵铁生 编

页数：241

字数：504000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设监理>>

内容概要

全书共分6章,内容包括建设工程监理概论、建设工程合同管理、建设工程质量控制、建设工程投资控制、建设工程进度控制和建设工程信息管理。

本书强调基本概念、基本理论、基本技术和基本方法的重要性,注重培养学生分析问题和解决实际问题的能力,各章配以“助学”、“导学”功能,包括学习目标、学习重点、学习方法建议和小结,并配有一定数量的自测题和案例。

本书实用性较强,可作为土木工程类、工程管理类专业教材,也可供从事工程监理及建设工程项目管理的技术人员参考。

<<建设监理>>

书籍目录

第1章 建设工程监理概论 1.1 概述 1.2 工程监理企业与监理工程师 1.3 建设工程监理规划
1.4 建设工程项目监理组织 1.5 建设工程监理目标控制 本章小结 自测题 案例分析题第2章
建设工程合同管理 2.1 建设工程法律基础 2.2 合同法律制度 2.3 建设工程招标投标管理
2.4 建设工程委托监理合同 2.5 建设工程施工合同管理 2.6 建设工程施工索赔 本章小结
自测题 案例分析题第3章 建设工程质量控制 3.1 工程质量控制概述 3.2 质量保证标准 3.3
影响工程质量因素的控制 3.4 建设工程设计阶段的质量 3.5 建设工程施工阶段的质量控制 3.6
工程质量评定及竣工验收 本章小结 自测题 案例分析题第4章 建设工程投资控制 4.1 投资
控制基本知识 4.2 建设工程投资决策 4.3 建设工程设计阶段的投资控制 4.4 建设工程施工招
标阶段的投资控制 4.5 建设工程施工阶段的投资控制 4.6 建设工程竣工决算 本章小结 自测题
案例分析题第5章 建设工程进度控制 5.1 概述 5.2 网络计划技术 5.3 工程进度计划实施中
的监测和调整方法 5.4 建设工程施工阶段的进度控制 本章小结 自测题 案例分析题第6章 建
设工程信息管理 6.1 基本概念 6.2 建设监理信息的管理 6.3 建设工程监理文档管理 6.4 信
息的收集和整理 本章小结 自测题参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>