

<<装饰装修施工组织设计>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修施工组织设计>>

13位ISBN编号：9787780159197

10位ISBN编号：7780159191

出版时间：中国建材工业出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<装饰装修施工组织设计>>

内容概要

本书系统地介绍了装饰装修工程施工组织设计的基本内容、编制原理和方法。

施工组织设计是目前工程施工中普遍采用的一种方法，它的制订和实施对工程施工者和组织者提出了很高要求，本书系统地介绍了装饰装修工程施工组织设计的基本内容、编制原理和方法。

本书从基本概念讲起，并对各种方法进行解说，读者还可从书中的工程实例中得到启发，并加深对施工组织设计的理解。

本书可作为建筑装饰装修专业的大专、成人高等教育的培训教材。

<<装饰装修施工组织设计>>

书籍目录

- 第一章 装饰装修工程施工组织概论
 - 第一节 基本建设的程序
 - 第二节 施工的准备工作的
 - 第三节 施工组织设计的概念
 - 第四节 施工组织设计的资料调查
 - 第二章 装饰装修工程流水施工的基本原理
 - 第一节 流水施工的基本概念
 - 第二节 流水施工的基本参数
 - 第三节 流水施工的基本方法
 - 第四节 流水施工的排序优化
 - 第三章 网络计划技术
 - 第一节 网络计划的基本概念
 - 第二节 双代号网络计划
 - 第三节 单代号网络计划
 - 第四节 双代号时标网络计划
 - 第五节 网络计划的优化与调整
 - 第六节 搭接网络计划和计划评审技术简介
 - 第四章 工程施工组织总设计
 - 第一节 概述
 - 第二节 施工总方案的制定
 - 第三节 施工总进度计划
 - 第四节 施工资源安排
 - 第五节 施工总平面布置
 - 第五章 装饰装修工程施工组织设计
 - 第一节 单位工程施工组织设计概述
 - 第二节 施工方案的选择
 - 第三节 施工进度安排和资源需要量计划
 - 第四节 建筑工程施工平面图布置
 - 第六章 建筑工程全场性暂设工程
 - 第一节 工地加工厂组织、临时仓库和办公生活用房
 - 第二节 工地的运输组织
 - 第三节 工地供水组织
 - 第四节 工地供电组织
 - 第七章 装饰装修工程的实施、管理和竣工验收
 - 第一节 工程项目施工组织设计的贯彻实施
 - 第二节 装饰装修工程项目的进度控制
 - 第三节 装饰装修工程项目的成本管理
 - 第四节 装饰装修工程项目的质量管理
 - 第五节 装饰装修工程项目的竣工验收
 - 第八章 建筑装饰修工程施工组织设计实例
- 主要参考文献

<<装饰装修施工组织设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>