

<<建设监理概论>>

图书基本信息

书名：<<建设监理概论>>

13位ISBN编号：9787801249289

10位ISBN编号：7801249283

出版时间：1999-02

出版时间：水利电力出版社

作者：王新华

页数：205

字数：174000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建设监理概论>>

### 内容概要

该书共十一章，第一、二章着重阐述了实施建设监理制的必要性、可行性及建设监理的层次；第三、四、五、六章系统介绍了社会监理的人员素质要求、监理合同的签订、社会监理组织协调、目标控制及规划；第七、八、九、十章系统介绍了社会监理单位从项目设计到项目竣工验收如何进行目标控制；第十一章简要介绍了建设监理信息管理。

该书在理论上反映了我国建设监理的发展成就，具有较强的可操作性，既可作为有关专业高校教材和培训教材，也可作为监理工程师的学习和工作用书。

## &lt;&lt;建设监理概论&gt;&gt;

## 书籍目录

前言第一章 概述 第一节 建设监理的提出 第二节 建设监理制的基本概念 第三节 实行建设监理制度的必要性第二章 建设监理层次 第一节 政府建设监理 第二节 社会建设监理第三章 监理工程师的素质要求及社会监理单位的设立 第一节 监理工程师的概念与素质 第二节 社会监理单位的设立及素质要求 第三节 社会监理单位经营活动基本准则第四章 建设监理的委托合同及服务费用 第一节 签订建设监理委托合同的必要性 第二节 建设监理委托合同的形式和内容 第三节 建设监理委托合同签订应注意的问题第五章 工程项目建设监理组织、目标控制及协调 第一节 工程项目建设监理的组织 第二节 工程项目实施监理的程序 第三节 工程项目建设监理的基本原则及基本职责 第四节 工程项目的目标控制 第五节 建设监理的组织协调第六章 工程项目建设监理规划 第一节 监理规划概述 第二节 编制监理规划的程序 第三节 监理规划的实施第七章 工程项目设计阶段监理 第一节 可行性和初步设计 第二节 国外前期工作管理简介 第三节 工程项目设计阶段监理的任务第八章 工程施工招标阶段监理 第一节 工程招标概述 第二节 工程施工招标的基本程序 第三节 施工招标阶段监理的任务及注意事项 第四节 国际工程招标案例第九章 工程项目施工阶段的监理 第一节 概述 第二节 施工阶段的投资控制 第三节 施工阶段的进度控制 第四节 施工阶段的质量控制 第五节 施工阶段的合同管理第十章 建设项目竣工验收阶段的监理 第一节 项目竣工验收的概述 第二节 竣工验收前的准备工作 第三节 竣工验收的程序 第四节 工程项目的交接 第五节 工程项目保修阶段的监理第十一章 建设监理信息管理 第一节 建设监理信息管理工作概述 第二节 建设监理信息系统 第三节 建设监理文档管理参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>