

<<建设工程项目进度管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程项目进度管理>>

13位ISBN编号：9787801777379

10位ISBN编号：7801777379

出版时间：2007-1

出版时间：计划出版社

作者：《建设工程项目进度管理》编委会 编

页数：393

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程项目进度管理>>

内容概要

本书根据工程项目进度管理的特点，结合《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2006）中项目进度管理的相关章节，阐述了工程项目进度管理的基本原理、方法和技术。

全书主要包括：项目流水施工组织、项目网络计划技术、项目施工组织总设计、单位工程施工组织设计、项目进度计划编制、项目进度计划实施、项目进度计划的检查与调整等。

全书注重理论联系实际以及现代与传统方法的结合，在保证系统全面的同时，力求体现实用性和可操作性。

本书可供广大建设工程项目管理人员使用，也可供大中专院校相关专业的师生学习参考使用，还可作为《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）实施的宣贯辅导教材。

<<建设工程项目进度管理>>

书籍目录

第一章 项目施工组织概述 第一节 项目施工的特点与程序 第二节 项目施工准备工作 第三节 项目施工组织设计 第四节 项目施工组织管理第二章 项目流水施工组织 第一节 项目流水施工的基础知识 第二节 项目流水施工组织方法 第三节 流水施工的组织形式 第四节 流水施工组织实例第三章 项目网络计划技术 第一节 项目网络计划技术基础知识 第二节 双代号网络计划 第三节 单代号网络计划 第四节 双代号时标网络计划 第五节 单代号搭接网络计划 第六节 网络计划优化第四章 项目施工组织总设计 第一节 项目施工组织总设计基础知识 第二节 项目施工组织总设计内容 第三节 项目施工组织总设计实例第五章 单位工程施工组织设计 第一节 单位工程施工组织设计基础知识 第二节 单位工程施工组织设计编制内容 第三节 单位工程施工组织设计实例第六章 项目进度管理 第一节 项目进度管理概述 第二节 项目进度计划的编制与实施 第三节 项目进度计划的检查与调整参考文献

<<建设工程项目进度管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>