

<<工程造价管理>>

图书基本信息

书名：<<工程造价管理>>

13位ISBN编号：9787802277380

10位ISBN编号：7802277388

出版时间：2010-3

出版时间：中国建材工业出版社

作者：崔武文 编

页数：377

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程造价管理>>

内容概要

本书根据高等院校土木工程、工程管理等专业主干课程教学的基本要求编写，全面系统地介绍了工程造价基本理论和方法，体现了工程造价领域的最新政策及研究成果。

本书共分10章，主要内容包括：工程造价管理概论，工程造价构成，工程造价管理相关知识，工程造价确定的方法与依据，项目投资决策阶段工程造价管理，项目设计阶段工程造价管理，项目招投标与合同价款的确定，项目施工阶段工程造价管理，竣工阶段造价管理，工程造价文件的编制实例等。

本书可用作高等院校土木工程、工程管理等相关专业的教材或教学参考书，也可作为造价工程师、监理工程师、咨询工程师（投资）、建造师等执业资格考试的参考用书，还可作为工程造价、工程咨询等从业人员及自学人员的参考用书。

<<工程造价管理>>

书籍目录

第一章 工程造价管理概论 第一节 建设项目组成与基本建设程序 第二节 工程造价与工程造价管理 第三节 工程造价管理的发展历程第二章 工程造价构成 第一节 建设项目总投资构成 第二节 设备、工器具及生产家具购置费 第三节 建筑安装工程费 第四节 工程建设其他费 第五节 预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方向调节税 第六节 国外工程施工合同价格构成第三章 工程造价管理相关知识 第一节 现金流量、资金的时间价值与等值计算 第二节 投资项目经济评价方法 第三节 不确定性分析 第四节 全寿命造价(成本)分析 第五节 价值工程原理及工程应用第四章 工程造价确定的方法与依据 第一节 概述 第二节 工程建设定额原理及工程造价确定 第三节 工程量清单计价方法 第四节 工程造价指数第五章 项目投资决策阶段工程造价管理 第一节 建设项目可行性研究 第二节 建设项目投资估算 第三节 建设项目财务评价第六章 项目设计阶段工程造价管理 第一节 概述 第二节 设计概算的编制与审查 第三节 施工图预算的编制与审查第七章 项目招标投标与合同价款的确定 第一节 项目招标投标概述 第二节 项目施工招标投标与合同价格类型 第三节 设备、材料采购及合同价款的确定 第四节 工程招标评标实例第八章 项目施工阶段工程造价管理 第一节 概述 第二节 工程变更与合同价款调整 第三节 工程索赔 第四节 工程价款结算 第五节 资金使用计划的编制和投资偏差分析第九章 竣工阶段造价管理 第一节 竣工验收 第二节 工程竣工结算与决算 第三节 保修阶段造价管理 第四节 FIDIC施工合同条件竣工验收阶段造价控制第十章 工程造价文件的编制实例 第一节 设计概算的编制 第二节 施工图预算的编制实例 第三节 工程结算与工程决算实例附录：工程量清单计价表格参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>