

<<代建项目管理实务与操作>>

图书基本信息

书名：<<代建项目管理实务与操作>>

13位ISBN编号：9787802420922

10位ISBN编号：780242092X

出版时间：2008-5

出版时间：中国计划出版社

作者：赵福明 著

页数：328

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<代建项目管理实务与操作>>

内容概要

《代建项目管理实务与操作》是从代建人的角度，基于对代建项目全过程管理的认识写成的，是一本实用性的书。

书中内容包括了代建项目管理在全国的发展情况，代建项目管理的政策依据、取费标准、资质要求，代建项目的信息获取、风险分析、招投标、谈判与合同签订，代建项目的策划、管理、竣工验收与后评价，以及代建制的发展前景和成为代建公司的路径选择。

书中运用的案例大部分都是以实际工程为基础的，这些案例提供了代建项目管理的工作方案、表格和流程。

可以使读者通过《代建项目管理实务与操作》迅速了解代建项目管理工作，同时，也为专业人士提供了代建项目管理的系统工作思路和实际应用工具。

<<代建项目管理实务与操作>>

书籍目录

第1章 代建项目管理综述1.1 概述1.2 项目管理与代建制的提出1.2.1 项目管理及其特点1.2.2 我国工程项目管理的起源与业主方项目管理的形成1.2.3 代建项目管理的定义及其产生背景1.3 代建项目管理的政策依据、市场准入与法律地位1.3.1 代建项目管理的政策依据及市场准入1.3.2 代建制的法律地位1.4 代建项目管理的阶段划分1.4.1 代建项目管理的阶段划分1.4.2 代建项目各阶段的主要工作1.5 代建项目管理现状1.5.1 代建项目管理的开展1.5.2 代建项目管理与工程承包管理的关系1.5.3 政府投资项目推行代建项目管理的必要性1.5.4 代建项目成功管理的关键1.6 小结第2章 代建项目的承揽2.1 概述2.2 代建项目的信息获取及相关内容分析2.2.1 代建项目的信息获取途径2.2.2 代建项目信息获取要点2.3 代建项目的管理范围、内容分析2.3.1 代建项目管理的范围和内容2.3.2 代建项目的建设内容2.3.3 代建项目的重点难点分析2.4 代建项目的风险管理2.4.1 代建项目风险管理的理论分析2.4.2 代建项目风险管理的实务分析2.4.3 代建项目风险管理的防范措施2.5 代建项目的投标2.5.1 投标应对策略2.5.2 对代建项目招标文件的研究2.5.3 代建项目投标文件的编制2.6 代建合同谈判与签订2.6.1 代建合同书的谈判与签订应注意事项2.6.2 通用合同条款的注意事项2.6.3 专用合同条款注意事项2.6.4 附加协议条款注意事项2.7 小结第3章 代建项目管理规划3.1 概述3.2 代建项目管理目标、范围与工作流程3.2.1 代建项目管理目标3.2.2 代建项目管理范围3.2.3 代建项目管理工作流程3.3 代建项目组织与职责分工3.3.1 代建项目组织形式3.3.2 代建管理岗位职责3.3.3 代建管理项目责任分工3.4 代建项目投资管理计划3.4.1 代建投资管理计划编制的依据3.4.2 代建投资管理计划编制的原则3.4.3 项目投资管理计划制订3.5 代建项目质量管理计划3.5.1 质量管理计划编制的依据3.5.2 质量管理计划编制的原则3.5.3 项目质量管理计划的制订3.6 代建项目进度管理计划3.6.1 进度管理计划编制的依据3.6.2 进度管理计划编制的原则3.6.3 进度控制计划的制订3.7 代建项目HSE管理计划3.7.1 HSE管理计划编制的依据.....第4章 代建项目决策阶段管理第5章 代建项目勘察设计阶段管理第6章 代建项目招标与合同管理第7章 代建项目实施阶段的管理第8章 代建项目竣工验收及后评价管理第9章 代建项目管理展望第10章 代建项目管理实例附录

<<代建项目管理实务与操作>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>