

<<建筑工程管理与实务深度押题试卷>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程管理与实务深度押题试卷>>

13位ISBN编号：9787802551817

10位ISBN编号：7802551811

出版时间：2009-5

出版时间：企业管理出版社

作者：建筑业执业资格考试命题研究组 编

页数：71

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程管理与实务深度押题试卷>>

内容概要

《建筑工程管理与实务深度押题试卷（新版）》特点：着重押题实战，由参与考试选题、命题、阅卷工作的核心成员及权威授课老师亲自编写。

权威性、准确不言而喻。

题型全面，试题难度贴近真题，适合模拟训练、预测冲刺之用。

对工学矛盾突出的考生显得尤其重要。

综合考前特训强化班讲课精华，重点预测必过题型，针对容易失误、忽略等相关考点进行重点训练。

随书赠送考试真题，给考生提供复习备考标准。

最新试题免费在网站“在线模考”进行测试或下载。

历经几载的检验，考试过关最重要的保证、历经考生实战验收，碰到似曾相识考题时，请将喜悦埋在心底！

<<建筑工程管理与实务深度押题试卷>>

书籍目录

全国一级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务深度押题试卷A深度押题试卷A 参考答案全国一级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务深度押题试卷B深度押题试卷B 参考答案全国一级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务深度押题试卷C深度押题试卷C 参考答案全国一级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务深度押题试卷D深度押题试卷D 参考答案全国一级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务深度押题试卷E深度押题试卷E 参考答案2007年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》试卷（真题）2007年试卷真题参考答案

<<建筑工程管理与实务深度押题试卷>>

章节摘录

2.乙方与租赁商原约定工作D使用的某种机械应于8月27日进场，但因运输问题推迟到8月29日才进场，造成工作D实际作业时间增加1天，多用人工7个工日。

3.在工作E施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。

4.在工作F施工时，因甲方供应的材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并影响H工序作业时间延长1天，窝24个工日。

[问题] 1.根据施工网络进度计划确定计划工期、关键线路和A、B、C、D、E、F、H工作的总时差。

2.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？试简述其理由。

3.该工程的实际施工天数为多少天？
可得到的工期补偿为多少天？工期奖罚天数为多少天？

4.假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人：仁费补偿标准为18元/工日，施工管理费、利润等均不予补偿。

则在该工程中，乙方可得到的合理的经济补偿有哪几项？
经济补偿额为多少？

(三)某监理单位对由某施工单位总承包的工程进行监理，施工单位与外地某水泥厂签订了水泥供应合同，在工程开工前，施工单位通知水泥厂将水泥运到施工现场，水泥厂于通知后第3天将按施工单位要求的数量和质量将水泥运到施工现场，同时提交了《工程材料报审表》，并只附了一份水泥技术说明书。

施工单位通知监理工程师对水泥进行检验，检验后出具了检验报告，检验报告经项目经理审查并确认合格后，水泥卸到了施工单位指定的位置。

[问题] 1.该批水泥是否可以进场？
为什么？

2.不可进场的材料是指哪些？
3.监理工程师对水泥进行检验并出具检验报告是否合适？

为什么？
4.检验报告经项目经理审查是否妥当？

如不妥当，应由谁审查？

(四)某会议中心新建会议楼，土建工程已先期通过招标确定了施工单位，并且已经基本具备装修条件，为保证内部装饰效果，经研究决定，装修工程部分单独招标，采用公开招标的形式确定施工队伍，在招标文件中明确了如下部分条款：

(1) 报价采用工程量清单的形式。
(2) 结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。

(3) 本工程装饰施工期间适逢两会期间。
由于会议中心要接待两会代表，所以3月10日至3月22日期间停止施工，无论谁家中标，建设单位都理解为中标单位的报价应已综合考虑了停工因素，保证不因此情况追加工程款。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>