

<<建设监理>>

图书基本信息

书名：<<建设监理>>

13位ISBN编号：9787806214671

10位ISBN编号：7806214674

出版时间：2001-2

出版时间：黄河水利出版社

作者：胡建兰，孙文怀 主编

页数：225

字数：338000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设监理>>

内容概要

全书共分七章，主要介绍了工程建设监理的基本原则，相关法规，合同管理，进度控制，质量控制，投资控制和计算机管理信息系统等。

全书可作为高等院校各专业开设建设监理概论等课程的教材使用，亦可作为中等专业学校，函授大学，监理工程师培训的相关教材，以及供工程监理人员参考。

<<建设监理>>

书籍目录

第1章 工程建设监理的基本原理 1.1 概述 1.2 工程建设监理的指导理想 1.3 工程建设监理组织
1.4 工程项目承发包模式与监理模式 1.5 工程建设监理规划 思考题 案例一 案例二第2章 建设
监理法规 2.1 《建筑法》中有关建设监理的规定 2.2 《工程建设监理规定》的主要内容 2.3 工程建
设监理单位 2.4 监理工程师 2.5 与建设监理有关的其他法规 思考题第3章 建设工程合同管理 3.1
概述 3.2 建设工程合同的订立 3.3 建设工程合同的主要内容 3.4 建设工程合同的履行 3.5 建设工
程索赔 3.6 对分包、转包、挂靠和联合体投票的管理 3.7 建设工程合同争议的解决 思考题 案例
一 案例二第4章 工程建设进度控制 4.1 工程建设进度控制概述 4.2 工程项目进度实施中的监测与调
整 4.3 设计阶段的进度控制 4.4 施工阶段的进度控制 思考题 案例一 案例二第5章 工程项目质量
控制 5.1 工程项目质量控制概述 5.2 对影响工程质量因素的控制 5.3 工程项目设计阶段的质量控制
5.4 工程项目施工阶段的质量控制 5.5 施工阶段质量控制要点 5.6 工程质量评定与验收 5.7 工程
质量事故的处理 思考题 案例第6章 工程建设投资控制 6.1 工程建设投资控制的基础知识 6.2 建设
项目决策阶段的投资控制 6.3 设计阶段的投资控制 6.4 建安工程招投标阶段的投资控制 6.5 施工阶
段投资控制 6.6 建设项目的竣工决算 思考题 案例一 案例二 案例三第7章 计算机管理信息系统
7.1 工程监理计算机管理信息系统概述 7.2 计算机管理信息系统的基本知识 7.3 管理信息系统的开
发 7.4 施工图预算计算机管理信息系统 7.5 生产要素计算机管理信息系统 7.6 工程进度计划与控制
管理信息系统 7.7 工程质量管理信息系统 7.8 资料及文档检索系统 思考题参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>