

<<水文水资源设施建设工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<水文水资源设施建设工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787806217160

10位ISBN编号：7806217169

出版时间：2005-6

出版时间：黄河水利出版社

作者：张文胜

页数：169

字数：254000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<水文水资源设施工程项目管理>>

内容概要

本书按照国家、水利部、建设部对水文水资源设施工程项目管理的有关要求，结合全国水文水资源设施工程建设与管理的特点，分别从水文水资源设施工程基本建设程序、招标投标管理、合同管理、投资控制、建设实施阶段管理、建设监理、工程质量管理、工程验收、后评价等方面，对水文水资源设施工程项目各面、各阶段具体内容和要求进行了系统介绍。

本书内容丰富，实用性、可操作性强，适合从事水文水资源设施工程建设的规划设计、计划管理、财务管理、施工、监理、质量监督、后评价等方面的技术和管理人员使用。

?

书籍目录

前言第一章 建设项目管理概述 第一节 建设项目概述 第二节 建设项目管理 第三节 建设项目管理组织
第二章 立项决策管理 第一节 立项决策工作程序 第二节 建设项目建设书 第三节 建设项目的可行性研究
第四节 建设项目的环 境影响评价第三章 设计管理 第一节 工程设计 第二节 水文水资源设施工程设计
第三节 工程设计全过程管理 第四节 工程设计质量控制 第五节 工程设计进度控制 第六节 工程设计
投资控制 第七节 水文水资源设施工程概、预算定额第四章 招标投标管理 第一节 招标投标概述 第
二节 工程招标投标程序 第三节 招标投标 第四节 开标、评标和中标 第五节 签订合同第五章 合同管
理 第一节 合同的基本概念 第二节 建设项目合同 第三节 工程项目合同体系 第四节 工程承包合同管
理 第五节 工程项目货币采购合同管理第六章 工程项目质量管理 第一节 概述 第二节 工程项目前期工
作阶段的质量管理 第三节 工程项目设计阶段质量管理 第四节 施工阶段的质量管理第七章 建设项目
进度管理和控制 第一节 建设项目进度管理和控制的意义及任务 第二节 施工进度计划编制 第三节 工
程项目施工进度的检查、分析与调整第八章 建设项目投资控制 第一节 建设项目总投资的基本概念及
构成 第二节 建设项目投资控制 第三节 投资控制的主要措施第九章 建设项目工程监理 第一节 概述
第二节 监理模式和监理单位 第三节 监理大纲、监理规划、监理工作程序和实施细则 第四节 项目建
设各阶段监理工作 第五节 施工合同管理的监理工作 第六节 设备采购监理与设备监造第十章 建设项
目的竣工验收 第一节 概述 第二节 建设项目竣工验收的依据、要求、程序、组织 第三节 建设项目竣
工决算 第四节 建设项目竣工资料的移交第十一章 建设项目后评价 第一节 概述 第二节 建设项目后评
价的范围和内容 第三节 建设项目后评价的方法和实施参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>