

<<水利工程项目建设管理>>

图书基本信息

书名：<<水利工程项目建设管理>>

13位ISBN编号：9787807344759

10位ISBN编号：780734475X

出版时间：2008-8

出版时间：黄河水利出版社

作者：戴金水，徐海升，毕元章 著

页数：232

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<水利工程项目建设管理>>

### 前言

近年来,为了满足国民经济快速发展的需要,我国工程项目投资增速很快,建设行业总产值数额巨大。

“十五”期间我国基础设施建设投资年平均超过3万亿元,政府投资年均接近6000亿元。

具体在水利行业,2005年,全社会水利固定资产投资827.4亿元,2006年,全社会水利固定资产投资932.7亿元。

“十一五”期间,政府投资将继续加大。

如此巨大的投资,如何用好、管好,使其真正发挥效益,是个重要课题。

伴随着这样的发展速度,相应的项目管理水平并不能满足发展需要,甚至是不相适应的。

## <<水利工程项目建设管理>>

### 内容概要

《水利工程项目建设管理》共分三篇。

第一篇介绍了目前建筑市场实行的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，讲述工程项目建设管理的要点，对工程项目实施的进度管理、质量管理和投资管理等进行了系统的阐述。

第二篇叙述了工程项目建设管理实践中常见问题的预防及对策。

第三篇阐述了代建制及其应用，通过对实行代建制的分析，结合实际案例，探讨了代建制在实施过程中应该注意的问题。

通俗易懂，具有较强的针对性和实用性。

## &lt;&lt;水利工程项目建设管理&gt;&gt;

## 书籍目录

前言第一篇 工程项目建设管理第一章 工程项目建设管理概述第一节 项目第二节 项目管理第二章 工程项目建设前期管理第一节 项目法人第二节 承包人第三节 监理工程师第三章 工程项目建设招标与投标管理第一节 招标准备第二节 业主预算第三节 投标队伍资格审查第四节 工程项目招标文件的编制第五节 工程项目投标第六节 工程项目招标与评标第七节 工程项目合同签订第四章 项目进度管理第一节 项目进度计划第二节 项目进度控制第五章 项目质量管理第一节 建设工程项目质量控制的原理和原则第二节 建设工程项目质量管理体系第三节 建设工程项目施工质量控制第四节 工程项目质量事故的分析 and 处理第五节 工程项目质量检查第六节 工程项目验收第六章 项目投资管理第一节 建设项目投资概念第二节 水利工程建设项目投资构成第三节 水利工程项目造价第四节 建设项目投资控制第七章 项目合同管理第一节 工程项目计划第二节 合同管理第三节 工程项目结算第四节 工程项目索赔第八章 工程项目质量监督第一节 概述第二节 工程项目质量监督的内容第三节 工程项目质量评定第四节 施工质量评定报告的编制第二篇 工程项目建设管理问题剖析第九章 工程项目建设管理市场认识第一节 项目前期准备的问题第二节 项目实施中的问题第十章 工程项目建设前期管理第一节 施工规划编制第二节 进度计划编制第三节 项目预算管理第四节 投标报价技巧第五节 招标工作中需注意的问题第六节 项目进度控制主要文件和信息分配第十一章 计划合同管理第一节 建设项目计划管理第二节 工程项目计划工作与工程建设管理的关系第三节 工程项目计划工作与工程项目质量的关系第十二章 造价管理与控制第一节 工程项目实施阶段造价管理原则第二节 工程项目建设财务管理第三节 工程项目决算编制和工程项目批复设计概(预)算项目的对应第四节 工程计划与财务决算的关系第十三章 工程项目质量管理与控制第一节 项目法人如何抓工程项目管理第二节 建设管理中的要点第三节 技术难点和风险点的确定方法第四节 工程项目质量、进度、投资控制难点和关键点的确定方法第五节 工程项目建设管理质量与工程项目质量的关系第六节 工程项目建设管理与运行管理单位的关系协调第十四章 工程项目进度管理与控制第一节 如何抓工程项目进度第二节 建设项目进度控制实施系统第三节 工程项目实施阶段进度控制的目标系统第四节 工程项目施工进度控制的内容第五节 工程项目施工进度的检查、分析与调整第十五章 监理工作管理第一节 施工进度计划编制第二节 施工进度计划控制第三节 建设法律法规体系框架初步形成第四节 工程项目监理主要问题第五节 加强对监理工作的监督第十六章 工程项目建设各单位主要负责人选择第一节 对人的认识理论简介第二节 各参建单位主要负责人的选择第三篇 政府投资项目的代建制第十七章 代建制的提出和概念第一节 代建制在我国的起源第二节 代建制的概念第三节 我国政府投资代建制的主要作用第十八章 典型的代建制模式第一节 国内实施代建制的典型模式第二节 国内工程项目委托管理市场的发展第三节 代建制与其他项目管理方式的比较第十九章 我国政府投资项目代建制现存问题及其完善第一节 政府投资项目代建制在我国实践过程中存在的问题第二节 政府投资项目代建制的发展和完善参考文献

## <<水利工程项目建设管理>>

### 章节摘录

第一篇 工程项目建设管理 第一章 工程项目建设管理概述 一、项目概念 项目，来源于人类有组织活动的分化。

随着人类的发展，有组织活动逐步分化为两个类型：一类是连续不断、周而复始的活动，人们称之为“作业或运作”，如人们日常生产产品的活动；另一类是临时性、一次性的活动，人们称之为“项目”，如人们开挖一条河道、进行一项技术改造的实施等。

从广泛的含义上讲，项目是在当时社会的技术、经济、环境条件可能的情况下，在一定的时间内，为满足一系列特定的目标，将被完成的有限任务的集合，是多项相关工作的总称。

## <<水利工程项目建设管理>>

### 编辑推荐

《水利工程项目建设管理》可以作为高等院校水利工程、土木工程、交通工程等专业的本科、研究生教育教材或参。

<<水利工程项目建设管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>