第一图书网, tushu007.com

<<施工组织设计编制与范例精选>>

图书基本信息

书名：<<施工组织设计编制与范例精选>>

13位ISBN编号：9787122127525

10位ISBN编号：7122127524

出版时间：2012-7

出版时间：化学工业出版社

作者：土木在线 编

页数：218

字数：289000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

为了帮助建筑施工企业，尤其是中小型建筑施工企业能够较好地掌握施工组织设计的编写程序与内容，本书依托国内一流建筑专业网站——土木在线，集广大施工人员经验于一体，收集了6篇各个领域优秀的施工组织设计文档提供给读者参考。
同时，本书还提供了在施工组织设计编制过程中的要点和技巧，从施工组织设计的编制原则、内容、形式，常用的计算与图表，进度计划编制以及投标性施组与实施性施组的区别等方面进行了详细的阐述。
同时，本书还对一篇较为完整的施工组织设计范例进行了有针对性的点评，以期让读者对于施工组织设计的编制和落实有一个全面、细致的了解和掌握。
随书附赠的光盘中有全部6篇施工组织设计的WORD格式电子文档，方便读者随时调用、参考使用。

第一图书网, tushu007.com

<<施工组织设计编制与范例精选>>

书籍目录

第一章 初识建筑工程施工组织设计
第一节 我国目前建筑市场的现状及特点
第二节 施工组织设计在建筑工程中的重要性和作用
第三节 施工组织设计和施工方案的区别
第四节 施工组织设计的分类
第五节 施工组织设计的贯彻、执行和调整
第六节 施工组织设计编制的一些问题及对策
第七节 施工组织设计的发展趋势
第二章 解析建筑工程施工组织设计的编制
第一节 编制施工组织设计的基本原则
第二节 施工组织总设计的编制依据
第三节 施工组织设计的内容
第四节 单位工程施工组织设计编制
第五节 施工组织设计的经济性与技术性比较
第三章 熟悉建筑工程施工组织设计常用计算
第一节 工地临建
第二节 临时用水计算
第三节 临时用电计算
第四节 临时供热计算
第四章 施工进度计划常用图表编制
第一节 横道图
第二节 网络计划的组成
第三节 网络图的绘制
第四节 双代号网络图的参数计算
第五节 单代号网络图
第五章 区分投标性与实施性施工组织设计
第一节 投标性施工组织设计的编制
第二节 实施性施工组织设计的编制
第三节 投标性与实施性施工组织设计的区别与联系
第四节 编制投标书常见错误
第六章 了解建筑工程施工组织设计常用图表
第一节 组织机构及施工管理常用流程图
第二节 分部分项工程质量控制常用图表
第三节 安全文明施工常用图
第四节 主要分项工程工艺图
……
第七章 典型建筑施工组织设计案例分析
常州市×××工程施工组织设计
第八章 精选建筑工程施工组织设计60篇
参考文献

编辑推荐

没有过多的理论叙述，没有枯燥繁琐的流程性文字，以简洁实用的文字介绍，配以大量精选的实际案例，提供给读者可以直接参考、借鉴的精品施工组织设计案例。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com