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内容概要

本书以项目管理知识体系为指南，从项目负责人及项目团队的立场出发，以工程项目管理系统为切入
点，纵向以控制和协调两大职能为研究主线，横向以项目三大目标的控制与协调为研究目的，从文化
、管理、技术和行为等多个视角和层次，系统探讨了工程项目控制与协调中存在的问题，并提出了解
决问题的思路及理论框架。
本书为工程项目管理理论研究提供参考，为项目管理的控制和协调两大主要职能提供思想内核，对工
程项目管理工作具有现实指导作用。

本书可作为高等院校项目管理、工程管理、土木工程及?关专业研究生或高年级本科生的教学参考书，
也可供项目经理、项目管理研究人员、工程技术人员或相关企业高层管理人员学习和工作时参考使用
。
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