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前言

　　“2010全国一级建造师执业资格考试模拟试卷”是围绕着“夯实基础，掌握重点，突破难点，稳
步提高”这一理念进行编写的。
　　模拟试卷的优势主要体现在以下几方面：　　一、预测准。
本书紧扣“考试大纲”和“考试教材”，指导考生梳理和归纳核心知识，不仅是对教材精华的浓缩，
也是对教材的精解精练。
本书可以帮助读者掌握要领、强化核心、提高学习效率，可以高效率地掌握考试的精要。
试卷信息量大，涵盖面广，对2010年全国一级建造师执业资格考试试题的宏观把握和总体预测都具有
极强的前瞻性。
　　二、权威性。
本书是作者在总结经验，开创特色的宗旨下，按照2010年全国一级建造师执业资格考试大纲，针
对2010年全国一级建造师执业资格考试的最新要求精心设计，代表着2010年全国一级建造师执业资格
考试的最新动态和基本方向。
　　三、时效性。
编写组用前瞻性、预测性的目光去分析考情，在书中展示了各知识点可能出现的考题形式、命题角度
和分布，努力做到与考试试题趋势“合拍”，步调一致。
本书题型新颖，切合一级建造师执业资格考试实际，包含大量深受命题专家重视的新题、活题。
　　为了使本书尽早与考生见面，满足广大考生的迫切需求，参与本书策划、编写和出版的各方人员
都付出了辛勤的劳动，在此表示感谢。
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内容概要

本书是专门为广大参加全国一级建造师执业资格考试的考生而编写的，书中的六套模拟试卷充分体现
了近年来一级建造师执业资格考试制度的发展历程、命题思路的变化方式和考题形式的发展趋势。
书中还附有2007年度和2009年度考试真题，便于考生掌握考试题型的变化。
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章节摘录

　　60．下列行为中不符合暂停施工规定的是(　)。
　　A．工程师认为确有必要时，应以书面形式下达停工指令　　B．工程师应在提出暂停施工要求
后48h内提出书面处理意见　　C．承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工　　D．工程
师应在承包人提出复工要求后48h内给予答复、　　61．专业工程分包合同中，关于禁止转包或再分包
的规定，下列表述不正确的是(　)。
　　A．分包人不得将其承包的分包工程转包给他人　　B．分包人可以将其承包的分包工程的全部或
部分再分包给他人　　C．分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳
务分包企业　　D．分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连
带责任　　62．关于设备采购合同价款的支付，下列表述不正确的是(　)。
　　A．设备制造前，采购方支付设备价格的10％作为预付款　　B．供货方按照交货顺序在规定的时
间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的80％　　C．剩余的10％作为设备保证金，待保
证期满，采购方签发最终验收证书后支付　　D．履约证书交付后，设备保证金全部返还　　63．(
　)的报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。
一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件时采用。
　　A．成本加固定费用合同　　B．成本加固定比例费用合同　　C．成本加奖金合同　　D．最大
成本加费用合同　　64．银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的(　)左右。
银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。
　　A．2％　　B．5％　　C．8％　　D．10％　　65．FIDIC合同条件和我国《建设工程施工合同
示范文本》均规定，承包人必须在发出索赔意向通知后的(　)内或经过工程师同意的其他合理时间内
向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料。
　　A．7　　B．14　　C．21　　D．28　　66．由于承包商原因引起的延误一般是由于其管理不善
所引起，比如计划不周密、组织不力、指挥不当等，但不包括(　)。
　　A．施工组织不当，出现窝工或停工待料等现象　　B．质量不符合合同要求而造成返工　　C．
资源配置不足　　D．未能及时交付施工图样
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编辑推荐

　　《2010全国一级建造师执业资格考试模拟试卷：建设工程项目管理》含2套考题+6套模拟试卷。
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