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内容概要

本书全面总结了中国高速铁路施工组织设计理论和实践经验，根据高速铁路工程建设质量要求高、控
制因素多、建设规模大、接口工程复杂、内外部协调工程量大等特点，系统阐述了高速铁路施工组织
设计基本原理、总体安排、工程规划及应关注的重点等。
全书共分6章30节，包括高速铁路施工组织设计概述、高速铁路施工组织设计基本原理、高速铁路施工
组织安排、高速铁路临时工程、高速铁路施工方案选择、高速铁路施工组织资源优化配置等。
全书内容丰富，理论与实践相结合，实用性强，可作为高速铁路施工组织设计的参考书。
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