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内容概要

润扬长江公路大桥北汊斜拉桥为双塔双索面钢箱梁斜拉桥，其设计、施工及施工控制技术含量高，难
度较大。
本册详细介绍该斜拉桥设计与施工等相关技术内容。
全册分三篇，第一篇共四章，主要介绍设计条件、总体设计、方案设计、基础设计、塔墩设计、钢箱
梁设计、斜拉索设计以及施工控制；第二篇共三章，主要介绍钢箱梁的生产、加工、运输及现场焊接
技术；第三篇共三章，主要介绍斜拉桥现场施工中的组织管理及关键技术，如深水基础施工、承台施
工、索塔施工、桥面吊机的架设、钢箱梁节段吊装拼接及斜拉索安装架设等。
    本书可供从事大型桥梁设计、施工、监理与建设管理的工程技术人员阅读使用，也可供大专院校桥
梁工程及其他相关专业的学生使用。
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书籍目录

第一篇 设计  第一章  设计依据    第一节  概述    第二节  自然条件    第三节  设计标准及主要技术指标    
第四节  材料参数  第二章  方案构思与设计    第一节  斜拉桥设计理论简介    第二节  方案构思与总体设
计    第三节  主梁设计    第四节  索塔及基础设计    第五节  斜拉索设计    第六节  过渡墩设计    第七节  附
属设施设计  第三章  设计计算    第一节  整体静力计算    第二节  索塔（施工）计算    第三节  基础计算    
第四节  局部分析及钢箱梁第二、三体系和横隔梁计算  第四章  施工控制    第一节  施工控制目的与意
义    第二节  施工控制的原则、方法和系统运行过程    第三节  施工控制主要工作内容    第四节  施工控
制精度    第五节  组织、分工和数据的传递    第六节  施工控制工作程序和每阶段测量内容    第七节  施
工控制图表    第八节  施工控制的实施结果    第九节  索塔的施工控制第二篇 钢箱梁制造  第一章  钢箱
梁工厂制造    第一节  工程概述    第二节  施工组织与管理    第三节  技术准备    第四节  板单元试制首轮
钢箱梁制造评审    第五节  主要工艺说明    第六节  梁段质量控制与检验  第二章  钢箱梁梁段运输    第一
节  运输方案与计划    第二节  运输设备    第三节  梁段装船    第五节  安全运输  第三章  梁段桥上煜焊接  
 第一节  施工组织机构及管理    第二节  桥上焊接的主要工作    第三节  桥上涂装    第四节  安全生产第三
篇 现场施工  第一章  北汊斜拉桥施工组织和管理  第二章  南、北索塔施工  第三章  钢箱梁吊装及挂索
施工附件：润扬长江公路大桥北汊斜拉桥钢箱梁制造规则
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