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内容概要

本书依据国家最新颁布的相关政策和法规，以及必须遵守的基本建设管理程序，在分析国内外项目管
理成功经验和失败教训的基础上，特别是依托广东省开阳高速公路和阳茂高速公路两个项目建设工程
，针对业主实施建设项目管理的特点，就高速公路建设项目生命周期各阶段业主的管理内容、应遵循
的程序、管理方法和深度进行了系统研究，参阅大量最新项目业主管理的有关资料，归纳总结出高速
公路建设项目业主管理较为全面和规范的工作内容，使其具有较强的系统性、应用性、实用性。
    本书可供广大从事高速公路建设项目管理的业主及管理人员在工作和学习中使用，亦可供建设承包
人和建设监理者参考。
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