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内容概要

内 容 提 要
本书全面系统地论述了国际工程在承包施工阶段一整套的经
琶管理措施，包括施工进度管理、技术管理、质量管理、财务管
理、物资管理和合同管理等。
在论述中，重点介绍了国际通用的
各种承包施工合同条款，以及施工阶段索赔工作的原则、程序及
做法。
在论述合同关系时，坚持公正的原则，维护合同各方的合
理利益。

不书介绍当前国际工程经营管理方面普遍采用的最新经验和
做法，既有理论论述，又有实践知识，并附五个工程实例，可供
从事国际工程的业主、咨询或监理工程师、承包商以及领导管理
人员参阅，也可供高等院校的国际工程管理、土建施工及经济管
理等专业的师生参考。
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